

**DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO č. 006/23**

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) Objednatel: **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
Sídlo: Bobnická 712, 288 21 Nymburk
IČ: 46357009
DIČ: CZ46357009
Bankovní spojení: Komerční banka Nymburk
číslo účtu: 190419101/0100
Zastoupený: Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
- b) Zhotovitel: **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1014655678/5500
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

se dohodly vzhledem ke komplikacím při projednávání s NPÚ Praha,
na následujícím termínovém dodatku akce:

**„Odkanalizování obce Žitovlice – Pojedy s převedením
odpadních vod tlakovou kanalizací na ČOV Rožďalovice“**

4. DOBA PLNĚNÍ

body 4.1.2 a 4.1.3 se mění takto:


- 4.1.2 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2 (SP) **do 3 měsíců
od vydání stanoviska NPU Praha**
- 4.1.3 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.3 (DPS) **do 1 měsíce po vydání SP**

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

bod 6.1 se mění takto:

- 6.1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli v těchto termínech:

Druh dokumentace	Termín	Částka
DSP	12/23	
SP	dle bodu 4.1.2	
DPS	dle bodu 4.1.3	




Ostatní ustanovení smlouvy a jejich dodatků č. 1 a 2 zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Zhotovitel:  

Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

V Hradci Králové dne 25.4.2024

Objednatel: 

28.05.2024

Ing. Miloš Petera
předseda představenstva

