

MVCRX07VG829
prvotní identifikátor

č. j. MV-14710-35/OSR-2022

Dohoda o narovnání

ke Smlouvě o zajištění veřejné zakázky „Znalecké služby „Quality Assurance“ k posouzení víceprací v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa ze dne 9. února 2022, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3




Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 3605-881/0710
Zastoupená: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „**Klient**“)

a


Cetag, s.r.o.

se sídlem: Drubežářská 837/27, 142 00 Praha 4
Kontaktní adresa: Drubežářská 837/27, 142 00 Praha 4
IČO: 274 51 925
DIČ: CZ27421925
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zastoupená: 


(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)


uzavírají dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující dohodu o narovnání



1. Smluvní strany uzavřely dne 9. února 2022 Smlouvu o zajištění veřejné zakázky „Znalecké služby „Quality Assurance“ k posouzení víceprací v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa (dále jen „smlouva“) s tím, že plnění dle této smlouvy je definováno v čl. II. smlouvy. Dle čl. VI. odst. (1) smlouvy platí, že smlouva byla smluvními stranami uzavřena na dobu určitou, a to „od okamžiku nabytí její účinnosti do 31. prosince 2022 nebo do akceptace posledního znaleckého posudku Klientem podle toho, která ze skutečností nastane dříve“. Cena za služby specifikované v čl. II smlouvy činila **695.000,00 Kč bez DPH**, tj. 840.950,00 Kč vč. DPH při sazbě DPH ve výši 21 % dle platných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.
2. Smluvní strany uzavřely dne 14. prosince 2022 **Dodatek č. 1** ke smlouvě evidovaný pod č. j. MV-14710-24-/OSR-2022. Důvodem uzavření dodatku byla především úprava doby plnění, a to pro stále probíhající implementaci nového informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa. Tím pádem stále trvala nutnost zajištění QA. Původní termín ukončení smluvního vztahu byl upraven z 31. prosince 2022 na **31. března 2023**.
3. Dne 27. března 2023 uzavřely smluvní strany **Dodatek č. 2** ke smlouvě, který je evidovaný pod č. j. MV-14710-28/OSR-2022. Důvodem uzavření dodatku byla opět především úprava doby plnění, a to ze stejného důvodu, implementace nového informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa stále probíhala. Pro navýšení počtu fakturačních milníků víceprací a rozšíření jejich seznamu o další vícepráce v dodatku č. 10 Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb bylo přistoupeno k navýšení celkové částky za znalecké služby. Dané navýšení bylo způsobeno potřebou určení přesné pracnosti nových akceptačních a fakturačních milníků s předpokládaným cílem dosažení úspor oproti nacenění předloženému ze strany dodavatele projektu e-Sbírka a e-Legislativa. Pro zjevné výrazné zvýšení ekonomických nákladů bylo v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přistoupeno k navýšení hodnoty Smlouvy, a to do celkové výše plnění v hodnotě **903.500,00 Kč bez DPH**, tj. 1.093.235,00 Kč vč. DPH při sazbě DPH ve výši 21 % dle platných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Původní termín ukončení smluvního vztahu byl upraven z 31. března 2023 na **31. prosince 2023**.



4. Smluvní strany uzavřely dne 28. prosince 2023 **Dodatek č. 3** ke smlouvě evidovaný pod č.j. MV-14710-32-/OSR-2022. Jediným důvodem uzavření dodatku byla úprava doby plnění, a to pro stále neukončenou implementaci nového informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a tím pádem i stále trvající nutnost zajištění QA. Původní termín ukončení smluvního vztahu byl upraven z 31. prosince 2023 na **31. března 2024**, s tím že dle čl. VI. odst. (1) se smlouva uzavírá na dobu určitou, a to „*od okamžiku nabytí její účinnosti do 31. března 2024 nebo do akceptace posledního znaleckého posudku Klientem podle toho, která ze skutečností nastane dříve.*“
5. K 31. březnu 2024 nebyla stále implementace systému e-Sbírky a e-Legislativy dokončena. Při definování plnění předmětu smlouvy dle čl. II. odst. (2) bylo počítáno s časovým rámcem, kdy část plnění mohla být uskutečněna až po závěrečném milníku projektu, a to ke konečné akceptaci díla. Tato část plnění, konkrétně „*průběžné monitorování tzv. méněprací a jejich výše. Zpracování znaleckého posudku s celkovým přehledem méněprací, jejich celkové výše a posouzení, zdali se jedná o cenu a rozsah prací v místě a čase obvyklou dle 3.2 c) ZD výše*“, definované v čl. IV. odst. (3) písm. c), tedy **nemohla být Dodavatelem poskytnuta**, resp. Klientem nemohly být k této části plnění Dodavateli poskytnuty relevantní podklady pro vytvoření znaleckého posudku, a tedy k poskytnutí dohodnuté služby. Hodnota nedodaného plnění byla po dohodě obou stran stanovena ve výši **151.750,00 Kč** bez DPH, tj. 183.617,00 Kč vč. DPH při sazbě DPH ve výši 21 % dle platných právních předpisů, což přibližně odpovídá poměrné částce za jeden znalecký posudek (po zaokrouhlení zbývajících částky k vyplacení). Zamýšlené plnění plynoucí ze smlouvy bylo na základě dohody obou stran sníženo o výše uvedenou částku a na základě tohoto, a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, podepisují tuto dohodu o narovnání.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují a činí nesporným, že práva a povinnosti, které vznikly na základě smlouvy o zajištění veřejné zakázky „Znalecké služby „Quality Assurance“ k posouzení víceprací v rámci projektu e-Sbírka a e-Legislativa ze dne 9. února 2022, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, mezi smluvními stranami v období od okamžiku nabytí smlouvy do dne 31. března 2024, jsou uplynutím doby trvání smluvního vztahu **řádně vypořádány a smluvním stranám z ní neplynou další budoucí nároky.**



7. Tato dohoda o narovnání je uzavírána elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu



.....

Ing. Mgr. David Sláma

Česká republika – Ministerstvo vnitra



Cetag, s.r.o.

