

DODATEK Č.5 , odstavec 4**Seznam ZBV****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Značka	Název a popis	CELKEM BEZ DPH	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky			
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky			
5	Odečet dodávky krajníků a kostky drob. pro další linky,odsek	-22 900,85	185 479,15	208 380,00
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	-22 900,85		
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	-22 900,85		
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela			
5	Změny - úsek délky 12 610 mm	-8 194,32	70 116,95	78 311,27
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela	-8 194,32		
Objekt:	SO 708, Úprava oplocení u kostela svatého Václava			
Rozpočet:	SO 708, Úprava oplocení u kostela svatého Václava			
1	Změna materiálu podezdívky	15 143,73	15 143,73	
Rozpočet:	SO 708, Úprava oplocení u kostela svatého Václava	15 143,73		
Objekt:	SO 708, Úprava oplocení u kostela svatého Václava	15 143,73		
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023	-15 951,44	270 739,83	286 691,27