

DODATEK Č.5 odstavec 6**Seznam ZBV****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Značka	Název a popis	CELKEM BEZ DPH	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky			
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky			
4	Bourání asfaltu	22 941,60	22 941,60	
6	Změna výkopů, úsek řez E4 - konec zdi SO 202-2	-13 873,52	75 625,20	89 498,72
8	Nopová fólie u mlýna	8 224,00	8 224,00	
Rozpočet:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	17 292,08		
Objekt:	SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky	17 292,08		
Objekt:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava			
Rozpočet:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava			
3	Výšková úprava vodoměrné šachty u kostela	4 040,80	4 040,80	
Rozpočet:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava	4 040,80		
Objekt:	SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava	4 040,80		
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky			
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela			
4	Doplnění chybějícího nátěru	17 026,62	17 026,62	
6	Dodatečné práce u podesty	8 000,00	8 000,00	
Rozpočet:	SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela	25 026,62		
Rozpočet:	SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky			
2	Doplnění chybějícího nátěru	21 031,94	21 031,94	
Rozpočet:	SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky	21 031,94		
Objekt:	SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky	46 058,56		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky			
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky			
3	Napojení dešťového svodu od č.p.157 do UV	9 691,96	9 691,96	
4	Vícepráce odvodňovací žlaby, odpočet uliční vpusti	-21 760,50	15 816,61	37 577,11
Rozpočet:	304.1, Odvodnění ulice Pěšinky	-12 068,54		
Objekt:	SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky	-12 068,54		
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023	55 322,90	182 398,73	127 075,83