

**ZBV č. 4 Bourání asfaltu****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky**Rozpočet:** SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 3 229 397,62 Kč**Cena - celkem:** 3 142 862,78 Kč**DPH:** 660 001,18 Kč**Cena s daní:** 3 802 863,96 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 1 216,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 584,59 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 22 941,60 Kč**DPH:** 4 817,74 Kč**Cena s daní:** 27 759,34 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

**Položky ZBV č. 4**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 105, Stavební úpravy ulice Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>							
3	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odtěžené asfaltové souvrství vozovky uloženívybouraného materiálu ZAS T3 a ZAS T4 na skládku	M3	13,20	850,00	11 220,00
			<i>33*0,4=13,20 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>11 220,00</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							
83	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM odvoz na skládku dle výběru zhotovitele	M3	13,20	888,00	11 721,60
			<i>33*0,4=13,20 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>11 721,60</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>22 941,60</b>