

ZBV č. 3 Výšková úprava vodoměrné šachty u kostela**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava**Rozpočet:** SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 613 994,55 Kč**Cena - celkem:** 597 603,42 Kč**DPH:** 125 496,72 Kč**Cena s daní:** 723 100,14 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 202,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 958,43 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 4 040,80 Kč**DPH:** 848,57 Kč**Cena s daní:** 4 889,37 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 3

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava
Rozpočet: SO 106, Stavební úpravy zahrady u kostela sv. Václava

| Poř.č. Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|---------|---|-----|---------------------------|----------|-----------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 36 | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | HOD | 4,00 | 472,00 | 1 888,00 |
| | | <i>vybourání, podezdění plechového poklopu 4=4,00 [A]</i> | | | | |
| | | | | Celkem | | 1 888,00 |
| 8 - Potrubí | | | | | | |
| 37 | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 1,00 | 2 152,80 | 2 152,80 |
| | | <i>l=1,00 [A]</i> | | | | |
| | | | | Celkem | | 2 152,80 |
| | | | | Celkem za rozpočet | | 4 040,80 |