

**ZBV č. 6 Dodatečné práce u podesty****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 081 904,31 Kč**Cena - celkem:** 2 550 740,55 Kč**DPH:** 535 655,52 Kč**Cena s daní:** 3 086 396,07 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 550 740,55 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 8 000,00 Kč**DPH:** 1 680,00 Kč**Cena s daní:** 9 680,00 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

**Položky ZBV č. 6**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023  
**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky  
**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>							
40	999000	R	Navrtání kamene, proarmování podesty	KPL	1,00	8 000,00	8 000,00
			<i>I=1,00 [A]</i>				
						<b>Celkem</b>	<b>8 000,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>8 000,00</b>