

**ZBV č. 4 Doplnění chybějícího nátěru****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 081 904,31 Kč**Cena - celkem:** 2 550 740,55 Kč**DPH:** 535 655,52 Kč**Cena s daní:** 3 086 396,07 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 550 740,55 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 17 026,62 Kč**DPH:** 3 575,59 Kč**Cena s daní:** 20 602,21 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 4

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
33	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	115,67	147,20	17 026,62
			<i>2 x izolační nátěr: (5+9,78+4,37)*3,02*2=115,67 [A]</i>				
					Celkem		17 026,62
					Celkem za rozpočet		17 026,62