

ZBV č. 2 Doplnění chybějícího nátěru**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 406 633,10 Kč**Cena - celkem:** 1 454 056,80 Kč**DPH:** 305 351,93 Kč**Cena s daní:** 1 759 408,73 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 454 056,80 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 21 031,94 Kč**DPH:** 4 416,71 Kč**Cena s daní:** 25 448,65 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 2

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	7 - Přidružená stavební výroba						
21	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	142,88	147,20	21 031,94
			<i>2 x izolační nátěr: 23,27*3,07*2=142,88 [A]</i>				
					Celkem		21 031,94
					Celkem za rozpočet		21 031,94