

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Zajištění autorizovaného technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb financovaných z veřejného rozpočtu“

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsedou představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

POSKYTOVATELEM:

TSP Group CZ, s.r.o.,

Zastoupena: Ing. Ladislavem Konečným, jednatelem

Španielova 1274/40, 163 00 Praha 6

ČKAIT 1002627

IČ: 24318515

DIČ: CZ24318515

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195938

Bankovní spojení: KB 107-2649340287/0100

Dále společně také „smluvní strany“

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o poskytování služeb „Zajištění autorizovaného technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb financovaných z veřejného rozpočtu“ ze dne 22. 06. 2023, jejímž předmětem je zajištění autorizovaného technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb financovaných z veřejného rozpočtu „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. 12.5 Smlouvy mění Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je změna termínu ukončení poskytování služeb technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb „MŠ Vokovická parc. č. 1281/256, 257 – novostavba 4 tř. MŠ “ v návaznosti na nutnost zajistit technický dozor stavebníka po celou dobu realizace staveb, a to až do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení staveb.

III.
Předmět Dodatku

1. S ohledem na výše uvedené čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

<i>Termín ukončení poskytování služeb</i>	<i>30. 04. 2025</i> <i>(případně dřívějším ukončením dle části 11. této smlouvy)</i>
--	--

IV.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dvě (2) obdrží poskytovatel.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

V Praze dne

V Praze dne 29.5.2024

za poskytovatele
Ing. Ladislav Konečný, jednatel

za objednatele
Zdeněk Hořánek
předseda představenstva SNEO, a.s.

za objednatele
Ing. Jan Decker, CSc.
místopředseda představenstva SNEO, a.s.