

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru Rekonstrukce ul. Karla Tomana“ ze dne 28.02.2024 ev. č. S/0087/2024/OMH

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupen: Mgr. Patrik Hujdus, LL.M., starosta městského obvodu
IČO: 008 45 451, ev. č. 10
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 27-1649321399/0800
zmocněnec k jednání ve věcech technických:
Ing. Vojtěch Potocký, MPA, vedoucí odboru místního hospodářství
+ 420 599 459 214, vojtech.potocky@marianskehory.cz;
Ing. Hana Ocásková, referent odboru místního hospodářství
+ 420 599 459 239, hana.ocaskova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. PROINK s.r.o.

se sídlem: Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupena: Ing. Lenka Ščupáková, jednatelka společnosti
IČO: 259 00 056
DIČ: CZ25900056
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 683052001/5500
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Lenka Ščupáková, jednatelka společnosti
telefon: 604 990 990
e-mail: lenka.scupakova@proinksro.cz

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.02.2024 smlouvu o dílo a příkazní ev. č. S/0087/2024/OMH „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru Rekonstrukce ul. Karla Tomana“ (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu zajištění dokumentace pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro realizaci stavby „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru Rekonstrukce ul. Karla Tomana“, uzavírají smluvní strany tento dodatek. Dodatek nemění celkovou výši ceny.

čl. III

Změna smlouvy

1. V části B čl. III se bod 1. smlouvy nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na rekonstrukci místní komunikace ulice Karla Tomana „Rekonstrukce ul. Karla Tomana“, (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace bude zahrnovat rekonstrukci stávající komunikace a chodníků, podélné i kolmé parkovací stání po jedné straně komunikace a kácení stromů v nutném rozsahu, včetně návrhu náhradní výsadby. Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. Projektová dokumentace bude koordinována s připravovanou stavbou „Rekonstrukce ul. Mojmírovců – II. etapa“

2. V části B čl. III bodu 2. smlouvy se ruší body 2.2 a 2.3 a nahrazují se tímto zněním:

„2.2 Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jako „DUSP“)

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími předpisy tak, aby mohlo být vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení (dále jen „společné povolení“).

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s obecnými technickými požadavky a stanovisky dotčených orgánů státní správy. V rámci plnění této části díla zhotovitel zpracuje a následně bude průběžně upřesňovat investiční náklady stavby tak, aby měl objednatel k dispozici vždy aktuální informace.

Jedno vyhotovení DUSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně DUSP.

Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového harmonogramu stavby.“

3. V části B čl. III bodu 2. smlouvy se bod 2.4 označuje jako bod 2.3.

4. V části B čl. III se bod 3. smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

a) dokumentace dle bodu 2.1 tohoto článku (průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

b) dokumentace dle bodu 2.2 (DUSP) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána v jednom vyhotovení na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

c) dokumentace bodu 2.3 (DPS) tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 3 (listinných vyhotoveních a 2x na datovém nosiči ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. V případě, že v průběhu výběru zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby 1 x v listinném vyhotovení a

1 x na datovém nosiči, a to do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele.“

5. V části B čl. IV se bod 1. smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) zaměření, průzkumy dle čl. III bodu 2.1 do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti dodatku;
- b) DUSP dle čl. III bodu 2.2 do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti dodatku;
- c) DPS dle čl. III bodu 2.3 do 4 týdnů ode dne nabytí právní moci společného povolení.

6. V části B čl. VII se bod 1. smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

č.	Položka	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
A	Cena celkem	376 000,-	454 960,-
A.1	Cena za zpracování DUSP vč. Průzkumů dle čl. III, bodu 2.1 a 2.2	252 000,-	304 920,-
A.2	Cena za vypracování DPS dle čl. III, bodu 2.3	124 000,-	150 040,-

7. V části B čl. VIII se bod 3. smlouvy nahrazuje tímto zněním:

„3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

- a) po předání a převzetí průzkumů, DUSP dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,
- b) po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

8. V části B čl. IX v bodu 2. smlouvy se text „2.1 – 2.5“ nahrazuje textem „2.1 – 2.3“.

9. V části C čl. XI v bodu 2. písm. f) smlouvy se text „DUR“ nahrazuje textem „DUSP“.

10. Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek smlouvy bude podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

čl. V.
Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 41. schůzi konané dne 27.05.2024 pod č. 0411/RMOB-MH/2226/41.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele
Mgr. Patrik Hujdus LL.M.
starosta městského obvodu

za zhotovitele
Ing. Lenka Ščupáková
jednatelka