



3. převzetí a odkoupení 17 nevyužitých sestav (pozic) prokořenitelných buněk Silva Cell, včetně příslušenství, od zhotovitele. Jedná se o buňky, které nemohly být z objektivních důvodů oproti zadávací dokumentaci instalovány při realizaci.

## II.

1. Předpokládaný závazný termín dokončení výsadbových prací dle čl. I. odst. 1. tohoto dodatku je nejpozději do 31. 12. 2017. V případě, že nebude možné z důvodů vyšší moci práce v uvedeném termínu dokončit, bude objednatel stanoven náhradní termín, a to formou zápisu do deníku prací.
2. Provádění prací dle čl. I. odst. 2. tohoto dodatku bude ukončeno k datu 30. 4. 2022, tj. shodně s termínem ukončení povýsadbové péče u nových výsadb.
3. Převzetí sestav dle čl. I. odst. 3. tohoto dodatku proběhne nejpozději k 30. 6. 2017. Sestavy budou zhotovitelem doručeny do skladu objednatele v areálu Okrasné školky Ďáblice.

## III.

1. Práce dle čl. I. odst. 2. a čl. I. odst. 3. tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 5. 2017 a cenové nabídky ze dne 26. 5. 2017, které jsou jako jeho nedílná součást přílohou č. 1 a přílohou č. 2 tohoto dodatku.
2. V souvislosti s rozšíření předmětu druhé části díla dle čl. I. odst. 2. dodatku se mění čl. V. odstavce 1 b) smlouvy takto: Cena za provádění druhé části díla je stanovena na základě jednotkových cen a může činit za 5 let údržby maximálně 454.780,- Kč bez DPH, slovy čtyřistapadesátčtyřitisícisedmsetosmdesát korun českých (tj. navýšení o 178.495,- Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.
3. Cena za 17 nevyužitých sestav (pozic) stromových buněk Silva Cell dle čl. I. odst. 3. dodatku činí 186.698,58 Kč bez DPH, slovy jednostoosmdesátšesttisíc šestsetdevadesátosm korun českých padesátosm haléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

## IV.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 16. 5. 2017  
Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 26. 5. 2017

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
*Za objednatele:*

**Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.**

Lesy hl. m. Prahy

.....  
*Za zhotovitele:*

**Aleš Kurz**

jednatel