

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na realizaci díla
Kašna (fontána) na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

I. Smluvní strany

Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupené: Bc. Markétou Blinkovou, místostarostkou města
IČO: 003 04 271
DIČ: CZ 003 04 271
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uvarejneni.cz/profil/00304271>
Číslo účtu: 249 738 406 / 0300
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Datová schránka: epqbwzr
dále v textu jen „Objednatel“

a

COMMODUM, spol.s r.o.

spisová značka: C 3318 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem: 756 27, Valašská Bystřice 225
zastoupená: [REDAKCE]
IČO: 465 77 238
DIČ: CZ46577238
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Telefon, e-mail: [REDAKCE]
Osoba na pozici stavbyvedoucí [REDAKCE]
Číslo účtu: 4000702-801 / 0100
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Datová schránka: mtvuiup
dále v textu jen „Zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II

Odůvodnění uzavření dodatku

- Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 26.3.2024 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Kašna (fontána) na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm** (dále rovněž jen jako „Dílo“). Nabídka zhotovitele do předmětného zadávacího řízení byla jedinou nabídkou ve zjednodušeném zadávacím řízení **Kašna (fontána) na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm** zadávaným podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“).
- Zhotovitel (v pozici účastníka předmětného zadávacího řízení) Objednateli (zadavateli veřejné zakázky) dne 6. 3. 2024 sdělil, že lze jeho původní cenu Díla s ohledem na nově zjištěné skutečnosti zjištěné na jeho straně snížit, a to 100 149,44 Kč bez DPH, tedy na cenu Díla, která byla předmětem jeho nabídky v rámci původního zrušeného zadávacího řízení.
- Objednatel návrh učiněný Zhotovitelem posoudil nejen z hlediska zásady řádného hospodáře, ale rovněž i z hlediska příslušných ustanovení zákona, zejména s ohledem na ustanovení § 6 zákona v návaznosti na ustanovení § 124 odst. 4 zákona a rozhodl se zejména s přihlédnutím k ustanovení

č. sml. objednatele: **0201/2024/ORM/1**

č. sml. zhotovitele:

§ 222 odst. 3 zákona snížit cenu ve smlouvě o dílo oproti původní ceně uvedené v elektronické nabídce Zhotovitele, neboť provedená změna není změnou závazku, která by za **(a)** umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, **(b)** měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a za **(c)** vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

4. Zhotovitel v souvislosti s provedenou změnou – snížením své původní ceny díla závazně konstatuje, že provedená změna nemá a nebude mít vliv na změnu jeho povinností vyplývajících ze zadávacího řízení **Kašna (fontána) na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm** a následně uzavřené smlouvy o dílo.

článek III

Změna vzájemných práv a povinností

V souladu s čl. XIV odst. 15 uzavřené Smlouvy o dílo a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě obsahu smlouvy o dílo takto: **původní cena díla 6 651 722,36 Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo (Cena díla) se ruší a po uplatnění zhotovitelem navrhované slevy se nahrazuje novou cenou Díla 6 551 572,92 Kč bez DPH.** Po provedených úpravách činí cena za řádně provedené a předané Dílo specifikované v čl. II uzavřené smlouvy o dílo ve výši:

cena celkem bez DPH	6 551 572,92 Kč
DPH 21 %	1 375 830,31 Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	7 927 403,23 Kč

slovy: sedm miliónů devět set dvacet sedm tisíc čtyři sta tři koruny a dvacet tři haléřů českých

článek IV

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo **Kašna (fontána) na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm** zůstávají beze změny.
- Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.3.2024 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
- Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Dodatek č. 1 je uzavřený dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením

č. **927/57/RM/06/05/2024**, dne **06.05.2024**.


V Rožnově pod Radhoštěm dne:2024


Datum: 2024.05.09
08:18:58 +02'00'

místostarostka města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele

Ve Valašské Bystřici dne:2024


Datum: 2024.05.30
07:59:09 +02'00'

jednatel, obchodní ředitel

za zhotovitele