

Stavba: Oprava lesní cesty Horní Kanál na ÚP Srní.

č. smlouvy objednatele:

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Investor (objednatel) stavby:

Správa Národního parku Šumava
1.máje 260/19, 385 01 Vimperk

TDI:

Projektant:

Zhotovitel:

Popis změny:

Jedná se o změnu na S 0002 Oprava LC Horní Kanál -písková část kde z důvodu dalšího poškození cesty v době mezi projektem výstavby výtlučků v povrchu cesty a dále k odvodnění dvou zamokřených skládek trativodem z kamene hrubého drceného.

Předkládá: V. Bureš - stavbyvedoucí dne: 20.5. 2024

Návrh ocenění:

vícepráce	76 338,80
Celkem bez DPH	76 338,80
DPH 21%	16 031,15
Celkem včetně DPH	92 369,95

Podpis navrhovatele:

Datum:

Vyjádření:

TDI: datum: podpis:

Projektant: datum: podpis:

Investor : datum: podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

SOS SOD 325/2023

um a realizací dojde k

.....

.....

.....


