

REKAPITULACE - seznam změnových listů		
číslo ZL	Popis	Celkem v Kč bez DPH
ZL 01	Hasící přístroje	3 673,40 Kč
ZL 02	Demontáže ZTI	37 313,58 Kč
ZL 03	Dřezové a sprchové baterie	29 050,82 Kč
ZL 04	Ocelové konstrukce v části střechy	129 526,52 Kč
ZL 05	Ocelové konstrukce u stropů a překladů	205 802,83 Kč
ZL 06	Montáže oken	37 713,50 Kč
ZL 07	Překlady	27 784,72 Kč
ZL 08	Zámečnické výrobky	308 680,00 Kč
ZL 09	Změna třídy zeminy, změna strojního výkopu na ruční	905 789,46 Kč
ZL 10	Rozbor zeminy a určení třídy těžitelnosti	57 700,00 Kč
ZL 11	Podpření bouraných stropů v 2.N.P.	245 137,15 Kč
ZL 12	Demontáže potrubí, UT	20 528,27 Kč
ZL 13	Bourací práce, strop 1.N.P., stěny, pilře, transport a odvoz suti	4 780 999,93 Kč
ZL 14	Bourací práce, strop 1.N.P., stěny, pilře, 2. část	3 367 027,12 Kč
ZL 15	Statické zajištění obvodové stěny u slunečních hodin	400 105,73 Kč
	CELKEM v Kč bez DPH	10 556 833,03 Kč