

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO




k provedení díla

„Tlakové přípojky tlakové kanalizace Tršnice, Jindřichov a Hradiště u Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
zastoupené: Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: Ing. Jan Šinták
se sídlem: 
IČO: 11386096
DIČ: 
Bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Janem Šintákem

Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti vyplývající z petice občanů lokalit Hradiště a Tršnice u Chebu, kteří jsou dotčeni projektovou dokumentací a budoucí stavbou tlakové kanalizace, rozhodl objednatel spolu s budoucím vlastníkem celého kanalizačního řadu společností Chevak Cheb a.s. o prodloužení doby potřebné k realizaci projektové dokumentace domovních přípojek, a to z důvodu individuálního projednávání jednotlivých domovních přípojek a způsob jejich napojení. Tento postup byl dohodnut na veřejném projednání s občany. Tyto skutečnosti objednatel, ani zhotovitel nemohl v době uzavření smlouvy o dílo předpokládat, a z tohoto důvodu není možné realizovat dílo dle předmětné smlouvy o dílo, čl. III. Doba plnění a dodací podmínky.

Předmětem tohoto dodatku je tedy dílčí změna v plnění termínu díla.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 2 na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Původní znění Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 odstavce 3.2 čl. III. Doba plnění a dodací podmínky ve znění:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Předání hrubopisu PD DÚR: do 30.11.2023

Předání čistopisu PD DÚR: do 31.05.2024

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Předání hrubopisu PD DÚR: do 30.12.2024

Předání čistopisu PD DÚR: do 15.02.2025

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Kolové dne

Ing. Jan Šinták
Digitálně podepsal
Ing. Jan Šinták
Datum: 2024.05.15
07:32:08 +02'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Jan Šinták

V Chebu dne

Ing. Jan Vrba
Digitálně podepsal
Ing. Jan Vrba
Datum: 2024.05.17
12:58:32 +02'00'

.....
za objednatele

Ing. Jan Vrba, starosta