

DODATEK Č. 1
KE PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
ZE DNE 24. 4. 2023

Číslo smlouvy příkazce: 214/1S/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce	Město Dačice
Sídlo	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Jednatel	Bc. Miloš Novák, starosta města
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu	[REDACTED]
IČ	00246476
DIČ	CZ 00246476
Telefon	[REDACTED]
Fax	[REDACTED]
e-mail	[REDACTED]

(dále v této smlouvě též jen jako „příkazce“)

Příkazník	Ing. Martin Antoňů
Sídlo	Řečice 31, 380 01 Dačice
Bankovní spojení	Banka CREDITAS a.s.
Číslo účtu	[REDACTED]
IČ	705 22 111
DIČ	neplátce DPH
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]

Autorizovaná osoba pověřená výkonem dozoru na stavbě:

Ing. Martin Antoňů, zápis v seznamu ČKAIT: 0102344

(dále v této smlouvě též jen jako „příkazník“)

Stavba: "Komunitně správní centrum Dačicka – objekt č. p. 4"

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Strany smlouvy se tímto dodatkem rozhodly změnit příkazní smlouvu z 24. 4. 2023 na **Výkon technického dozoru investora na stavbě „Komunitně správní centrum Dačicka – objekt č. p. 4“** (dále také „Stavba“).

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení Stavby z 31. 5. 2024 na 31. 8. 2024, s čímž je spojené prodloužení výkonu služby technického dozoru investora.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohody změnít následující články a odstavce příkazní smlouvy:

Článek IV – Odměna se mění tak, že Článek IV, odst. 1 nově zní:

„1. Odměna za obstarání záležitosti specifikované v čl. II. a příloze č. 1 této smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem 308.000,- Kč

Příkazník prohlašuje, že není plátcem daně z přidané hodnoty.

a

Článek V – Doba plnění se mění tak, že Článek V, odst. 1 nově zní:

„1. Výkon činnosti Technického dozoru investora se příkazník zavazuje obstarávat po celou dobu provádění Stavby v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, tj. od předání staveniště do vydání posledního kolaudačního souhlasu k užívání dokončené Stavby (všech jejích součástí), v případě kolaudačních závad až po jejich odstranění. V případě reklamací vad Stavby je příkazník povinen poskytnout příkazci součinnost při uplatňování nároků z vad Stavby až do konce záruční doby.“

Předpokládané předání staveniště: od 21. června 2023

Předpokládané ukončení plnění: ***vydání posledního kolaudačního souhlasu (předpoklad listopad–prosinec 2024) nebo v případě kolaudačních závad až po jejich odstranění, v případě reklamací součinnost až do konce záruční doby“***

IV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy ze dne 24. 4. 2023 nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba: "Komunitně správní centrum Dačicka – objekt č. p. 4"

4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej příkazník či příkazce podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Za příkazce:
V Dačicích

Za příkazníka:
V Dačicích

.....
Bc. Miloš Novák
(příkazce)
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Martin Antoňů
(příkazník)
podepsáno elektronicky