

DODATEK Č. 1**KE SMLouvĚ O DíLO č.SD/2024/0031/160**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„Obnova dětského městečka- vegetační úpravy“

1. SMLUVNÍ STRANY**1. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Libor Střecha, starosta města Hodonín
v technických záležitostech: [REDACTED] referent oddělení odpadového hospodářství a zeleně
/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: Benpra servis s.r.o.
Adresa: U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
IČO: 05249643
DIČ : CZ05249643
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú. 223326702/0600
Zastoupen: Benovič Pavel, jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2024/0031/160 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4.5. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených v soupisu víceprací a méněprací v Příloze č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6.2. a 6.3. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací a méněprací** dle soupisu v Příloze č. 1 činí:

Vícepráce:	84 488 Kč bez DPH	Méněpráce:	-39 314,8 Kč bez DPH
	17 742,48 Kč DPH 21%		-8 256,11 Kč DPH 21%
	102 230,48 Kč vč. DPH 21%		-47 570,91 Kč vč. DPH 21%

Rozdíl v ceně: **45 173,2 Kč bez DPH**
54 659,57 Kč vč. DPH

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací a méněprací uvedených v Příloze č. 1 dodatku upravuje následovně:

4 009 929,2 Kč bez DPH
842 085,13 Kč DPH 21%
4 852 014,33 Kč vč. DPH

Důvodem výše zmíněných víceprací a méněprací jsou okolnosti vzniklé při realizaci 1. etapy obnovy zeleně, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „Obnova dětského městečka – vegetační úpravy“.

V souvislosti s provedenými vícepracemi a méněpracemi a změnou celkové ceny díla se mění i čl. 6.3. Smlouvy, který nově zní následovně:

6.3 Rozpis ceny:

Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností za 1.etapu dle odst. 3.2.1 a 3.2.2.

(ve znění úprav dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SD/2024/0031/160):

588 253,2 Kč bez DPH
123 533,17 Kč DPH 21 %
711 786,37 Kč včetně DPH

Provádění související následné péče za 5 let (dle zadání projektové dokumentace) **za 1.etapu:**

171 550,80 Kč bez DPH
36 025,67 Kč DPH 21 %
207 576,47 Kč včetně DPH

Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností za 2.etapu:

2 506 766,80 Kč bez DPH
526 421,03 Kč DPH 21 %
3 033 187,83 Kč včetně DPH

Provádění související následné péče za 5 let (dle zadání projektové dokumentace) **za 2.etapu:**

743 358,40 Kč bez DPH
156 105,26 Kč DPH 21 %
899 463,66 Kč včetně DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., za předpokladu, že je opatřena schvalovací doložkou Nadace Karel Komárek Family Foundation.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na projekt „Obnova dětského městečka- vegetační úpravy“ je poskytována finanční podpora z Nadace Karel Komárek Family Foundation. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout součinnost, umožnit pořízení fotodokumentace a umožnit provedení kontroly, včetně kontroly dokumentů souvisejících s předmětem plnění, ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation.
- 3.3. Smluvní strany si ujednaly, že budou dodatek uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Dodatek bude uzavřen připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.
- 3.4. Před uveřejněním této smlouvy v registru smluv a nabytí její účinnosti, je nutná schvalovací doložka ze strany Nadace Karel Komárek Family Foundation, dříve smlouva v registru smluv nebude uveřejněna.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum 14.05.2024, číslo usnesení: 2545

V Hodoníně dne

Objednatel:

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.05.22
09:01:15 +02'00'

Libor Střecha
starosta města

V Hodoníně dne

Zhotovitel:

**Pavel
Benovič**

Digitálně podepsal
Pavel Benovič
Datum: 2024.05.21
11:04:55 +02'00'

Pavel Benovič
jednatel

Schvalovací doložka

Nadace Karel Komárek Family Foundation souhlasí s uzavřením této smlouvy.

V dne

Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation

Digitálně podepsal
Luboš Veselý
Datum: 2024.05.23
12:24:35 +02'00'

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací č.1, včetně oceněného rozpočtu

ÚKON	M.J	POČET M.J	nacenění dle ceníku z VZ Benpřry nebo ceny obvyklé	cena bez DPH
vícepráce:				
doplnění oplocení areálu dětského městečka dočasným oplocením - vícepráce	bm	128		
výřez výmladků akátu s odstraněním jejich kořenového systému - vícepráce	m2	2480		
zimoviště pro obojživelníky- vytvoření hromad z nasbíraných větví v okrajových částech pozemku	ks	4		
celkem vícepráce:				
méněpráce:				
plocha zaplacená skauty bez úpravy půdy v 1.etapě -méněpráce				
orba 20 cm	ha	0,2956		
smykování (váčeni)	ha	0,2956		
důkladný ruční sběr střepein a zbylých trosek	m2	2956		
ošetření plochy půdní frézou	m2	2956		
celkem méněpráce:				39 314,80
rozdíl méněpráce a vícepráce				45 173,20