

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby

„Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev - Tábor“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-1401/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003530022

Číslo jednací: 7776/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915

zastoupená Janem Rychterou, prokuristou společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: A1 132 22

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 04. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev - Tábor“ s účinností Smlouvy ke dni 14. 04. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava smluvní ceny Díla.** Přílohou tohoto dodatku je ve smyslu SM 105 Finanční bilance, která eviduje bilanci po jednotlivých PS, SO a určuje tak konečnou cenu Díla. Zároveň je přílohou i aktualizovaná Rekapitulace ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně ceny Díla z důvodu snížení nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položek v soupisu prací a zjišťovacích protokolů. Úprava ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Smluvní strany na základě zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení Díla na základě zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů Zhotovitele o nedočerpané položky následovně:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH.....	22 993 180,00 Kč
Snížení ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH o.....	81 485,73 Kč
Celková konečná cena Díla je.....	22 911 694,27 Kč

2) Článek 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- v návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na novém znění čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy takto:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **22 993 180,- Kč**
Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 1: **22 911 694,27 Kč**

slovy: **dvacet dva miliónů devět set jedenáct tisíc šest set devadesát čtyři korun českých a dvacet sedm haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1.*

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním z níže uvedených způsobů):

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.



5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohami Dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 (*Příloha č. 4 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*

Příloha č. 2 – Zjišťovací protokoly

Za objednatele:

V Praze

 
30.05.2024 16:20
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Plzni

  igitálně podepsal

Datum: 2024.05.20
14:38:25 +02'00'

.....
Jan Rychtera
Prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a. s.

Příloha č. 1 (*Příloha č. 4 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*



Rekapitulace ceny

Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 trati Horní Cerekev - Tábor




ZŘ 20230308

Celková cena bez DPH: 22 911 694,27
Celková cena s DPH: 27 723 150,07

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceněných položek
D.1.1.3	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01	PZS v km 68,080 (P6405)				
D.2.1.3	Přejezdy a přechody				
SO 01	Železniční přejezd				
D.2.3.6	Rozvodny vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 02	Přípojka NN pro PZZ v km 68,080 (P6405)				
D.9898	Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt				

Příloha č. 2 – Zjišťovací protokoly



Název **Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 na trati Horní Cerekev - Tábor**

Správa železnic, státní organizace

Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č.

05/2024

Sledované období do 31.1.2024

Soupis zjišťovacích protokolů										
číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt.do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
D.1.1.3	Zelezniční zabezpečovací zařízení									
PS 01	PZS v km 68,080 (P6405)									
D.2.1.3	Přejezdy a přechody									
SO 01	Přejezd v km 68,080 (P6405)									
D.2.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů									
SO 02	Přípojka NN pro PZZ v km 68,080 (P6405)									
D.9898	Všeobecný objekt									
SO 98-98	Všeobecný objekt									
CELKEM		22 993 180,00	22 993 180,00	0,00	0,00	22 911 694,27	0,00	22 911 694,27		

Zhotovitel: Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]


Objednatel: Jméno: [redacted]


Podpis: [redacted]

První S. Z. Písař a.s.
Wenzelska 8
301 00 Písař ⑤
DIČ: CZ0001921

Supervize: Jméno:

Podpis:

 **Správa železnic**
státní organizace
Stavobní správa západ
Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[31]



Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 na trati Horní Cerekev - Tábor

Název PS, SO :

PS 01 PZS v km 68,080 (P6405)

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ													
období do: 31.01.2024													
Počáteční stav		Sledované období				Od počátku				Zůstatek			
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA												
2	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ												
3	USMĚRNOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA												
4	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ												
5	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/259 AH - DODÁVKA												
6	BATERIE - MONTÁŽ												
7	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA												
8	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ												
9	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA												
9	PREMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VYUŽÍVANÉHO ZAŘÍZENÍ DO NOVÉHO RD												
10	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ												
11	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI												
12	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ												
13	Skříňka místního ovládní - dodávka												
14	Skříňka místního ovládní - montáž												
15	Elektronické záznamové zařízení - demontáž												
16	Elektronické záznamové zařízení - montáž												
17	Úprava, přezkoušení SW a zobrazení na JOP - KOMPLET (dodávka i montáž)												
19	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - DODÁVKA												
20	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - MONTÁŽ												
21	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA												
21	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA												
22	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ												
23	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ												
25	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV												
26	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV												
27	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka												
28	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž												
29	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ												
30	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ												
31	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY												
32	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ												
33	PROTOKOL UTZ												
34	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ												
35	Realizační dokumentace												
36	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTŮVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA												
37	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA												
37	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ												
38	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTŮVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA												
38	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ												
39	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU												
39	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA												
39	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ												
40	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2												
40	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ												
41	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTŮVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN												
42	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTŮVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ												
43	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2												
44	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM PŘES 100 ŽIL												
45	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ												
46	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2												
47	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ												
48	TYČ UZEMŇOVACÍ												
49	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ												
50	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU												
51	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM												
52	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ												
53	OPTOTRUBKA - KALIBRACE												
54	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M												
55	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM												
56	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ												

Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 na trati Horní Cerekev - Tátor

Název PS, SO :

PS 01 PZS v km 68,080 (P6405)

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 31.01.2024						Zůstatek		
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku				
Proč. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA														
2	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ														
3	USMĚRNOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA														
4	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ														
5	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/259 AH - DODÁVKA														
6	BATERIE - MONTÁŽ														
7	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA														
8	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ														
9	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA														
9	PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VYUŽÍVANÉHO ZAŘÍZENÍ DO NOVÉHO RD														
10	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ														
11	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI														
12	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ														
13	Skříňka místního ovládní - dodávka														
14	Skříňka místního ovládní - montáž														
15	Elektronické záznamové zařízení - demontáž														
16	Elektronické záznamové zařízení - montáž														
17	Úprava, přezkoušení SW a zobrazení na JOP - KOMPLET (dodávka i montáž)														
19	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - DODÁVKA														
20	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - MONTÁŽ														
21	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA														
21	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA														
22	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ														
23	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ														
25	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV														
26	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV														
27	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka														
28	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž														
29	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ														
30	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ														
31	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY														
32	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ														
33	PROTOKOL UTZ														
34	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ														
35	Realizační dokumentace														
36	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA														
37	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA														
37	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ														
38	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA														
38	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ														
39	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU														
39	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA														
39	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ														
40	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2														
40	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ														
41	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCIŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN														
42	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCIŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ														
43	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2														
44	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCIŘEM PŘES 100 ŽIL														
45	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCIŘEM - MONTÁŽ														
46	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2														
47	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ														
48	TYČ UZEMŇOVACÍ														
49	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ														
50	MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU														
51	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM														
52	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ														
53	OPTOTRUBKA - KALIBRACE														
54	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M														
55	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM														
56	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ														

Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 na trati Horní Cerekev - Tábor

Název PS,SO :

PS 01 PZS v km 68,080 (P6405)

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ													
období do: 31.01.2024													
Počáteční stav		Sledované období				Od počátku				Zůstatek			
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
57	Vytýčení trasy kabelového vedení ve volném terénu												
58	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)												
59	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ												
60	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I												
61	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I												
62	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM												
63	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM												
64	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM												
65	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM												
66	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ												
67	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM												
68	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ												
69	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍN - DEMONTÁŽ												
70	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ												
71	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ												
72	AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - DEMONTÁŽ												
73	USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ												
Celková cena CZK													

Zhotovitel:


Jméno: [redacted]


Podpis: [redacted]


Objednatel:

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]


 Písař s.r.l. Písař a.s.
 Wenzigova 8
 301 00 Písař
 IČ: CZ2521911


 Správa železnic
 státní organizace
 Stavební správa západ
 Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
 [31]



Název stavby: Doplňní závor na přejezdu P6405 v km 68,080 na trati Horní Cerekev - Tábor

Poř. číslo pol.		Název položky	Položka technická specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ						
									Počáteční stav		Sledované období		31.01.2024		Zůstatek
SO 01		Přejezd v km 68,080 (P6405)													
1		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY													
2		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURÁNY ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - VČETNĚ DOPRAVY													
3		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI) - VČETNĚ DOPRAVY													
5		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAZCE BETONOVÉ - VČETNĚ DOPRAVY													
7		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY													
8		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY													
9		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04 ŽELEZNIČNÍ PRAZCE DŘEVĚNÉ - VČETNĚ DOPRAVY *)													
10		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM													
11		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO													
12		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z ASFALT POJIVEM													
13		SEJMUTI DRNICE NEBO LESNÍ PŮDY													
14		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I													
15		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I													
16		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAZÍ I NEPAZÍ TR. I													
17		HLOUBENÍ SACHET ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I													
18		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM													
19		ZÁSYP JAM A RYH Z HORNIN KAMENITÝCH													
20		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z HORNIN KAMENITÝCH													
21		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I													
22		ROZPROSTŘENÍ DRNICE V ROVINĚ													
23		ZALOŽENÍ TRAVNIKŮ RUCNÍM VÝSEVEM													
24		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2													
25		PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20													
26		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVĚ													
27		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVĚ													
28		KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)													
29		KOLEJ 49 E1, ROZD. 11, BEZSTYKOVÁ PR. BET. PODKLADNICOVÝ UP. TLUHE													
30		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAZCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M													
31		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAZCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M													
32		ZRŮŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH USECÍCH V KOLEJI													
33		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM													
34		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM													
35		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 50MM													
36		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 200MM													
37		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH. ZPEV. ZEMINY TL. DO 150MM													
38		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM													
39		ZPEVNĚNÍ KRALNIC ZE ŠTĚRKODRTI													
40		KRYTÝ Z BETON. DLÁŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.													
41		KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)													
42		SVAR KOLEJNIC (STEJNEHO TVARU) 49 E1, T. JEDNOTLIVĚ													
43		REZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR													
44		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM													
45		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM													
46		INFILTRAČNÍ POŠTRIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2													
47		SPOJOVACÍ POŠTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2													
48		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8CH TL. 40MM													
49		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM													
50		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16a, 16b TL. 70MM													
51		VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM													
52		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM													
53		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST. DN DO 150MM DĚROVANÝCH													
54		SACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ Ø 400MM													
55		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA													
56		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM													
57		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM													
58		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 150MM													
59		ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA													
60		ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRAŽNÍCH STEZEK													
61		DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAZCÍCH ROZEBRANÍM DO SOUCASTI													
62		DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAZCÍCH ROZEBRANÍM DO SOUCASTI													
63		ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU PŘECHODŮ Z DÍLCŮ													
64		ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYZOVÝ NA BETONOVÝCH PRAZCÍCH													
65		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM													
66		DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM													
		Celková cena CZK													


Zhotovitel:


Jméno:

Pivní S. Z Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň ⑤
DIČ: CZ0301911

Objednatel:

Jméno:

 Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[31]



Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 na trati Horní Cerekev - Táborec

Název PS,SO :

SO 02 Přípojka NN pro PZZ v km 68,080 (P6405)

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
											31.01.2024				
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2														
2	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2														
3	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2														
4	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚCI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2														
5	VEDENÍ UZEMNOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ														
6	POJISTKOVÝ SPODEK/LISTA PRO NOŽOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 160 A														
7	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A														
8	PŘEJEZDOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44														
9	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘIPOJNICE														
10	POMOCNÝ SPINÁČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A														
11	NAPĚTOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A														
12	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A														
13	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A														
14	PAČKOVÝ VYPÍNAČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A														
15	SVODIČ PŘEPĚTI TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ														
16	ZASUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A														
17	SÍLOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TRI-ČTYR PÓLOVÝ DO 32 A														
18	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč														
19	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI														
20	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ														
21	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III														
22	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
23	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM														
24	ÚPRAVA PLOCH SROVNÁNÍM ÚZEMÍ														
25	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL														
26	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ														
27	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM														
28	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS														
29	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ														
	Celková cena CZK														

Zhotovitel:

První S. Z. Flizeř a.s.
Wenzelska 8
301 00 Písek ⑤
IČ: 028031921


Jméno:


Podpis:

Objednatel:

Jméno:

Podpis:

 Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[31]



Název stavby: Doplnění závor na přejezdu P6405 v km 68,080 na trati Homí Cerekev - Tábor

Název PS, SO :
SO 98-98 Všeobecný objekt

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ															
Počáteční stav										Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
období do: 31.01.2024															
Pof. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby														
2	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě														
3	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě														
4	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou														
5	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu														
6	Exkurze														
Celková cena CZK															

Zhotovitel:

Jméno: [redacted]


Podpis: [redacted]

Objednatel:

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

První S. Z. Píseň a.s.
Wenzelská 8
301 00 Píseň ©
DIČ: CZ26029921

 Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[31]