

DODATEK Č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, k příkazní smlouvě č. 2022/0419/OIN ze dne 24. 05. 2022 na

dílní část B – zpracování žádosti o dotaci, její podání a manažerské řízení projektu

„Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Příkazce

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Pavel Hubáček
tel. oprávněné osoby: 572 525 241
e-mail: pavel.hubacek@mesto-uh.cz

(dále jen „**příkazce**“)

a

1.2. Příkazník

název: **regiozona s.r.o.**
sídlo: Lešetín II 7147, 760 01 Zlín
zastoupení: RNDr. Roman Kašpar
IČO: 03624625
DIČ: CZ03624625
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85923
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: 2700706812/2010
za Zhotovitele je oprávněn jednat: RNDr. Roman Kašpar
tel. oprávněné osoby: (+420) 774 230 210
e-mail: kaspar@regiozona.cz
mobilní číslo: (+420) 774 230 210

(dále jen „**příkazník**“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 24. 05. 2022 uzavřely příkazní smlouvu č. 2022/0419/OIN (dále jen „Smlouva“) na zpracování žádosti o dotaci, její podání a manažerské řízení projektu „**Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice**“ (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu toho, že nastaly skutečnosti, se kterými nemohly při uzavírání Smlouvy počítat, zejména prodlení při přípravě a administraci projektu ze strany správce dotace. Tím došlo k nepředpokládanému zdržení původně plánovaného harmonogramu projektu.

Skutečností vedoucí k uzavření dodatku smlouvy je přesnější rozdělení činností definovaných v bodu 3, odstavci 3 B 2 smlouvy. Nově dochází k rozdělení dotačního a projektového managementu na:

- dotační a projektový management související s akceptací a následnou administrací projektu v době jeho fyzické realizace a s ním spojené služby poskytované ze strany příkazníka ve výši 50 % odměny za tuto činnost

- dotační a projektový management související s žádostí o platbu a administrací projektu v době po ukončení jeho fyzické realizace a s ním spojené služby poskytované ze strany příkazníka ve výši 50 % odměny za tuto činnost

Tímto Dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění fakturace odměny za činnosti dle článku 3. odst. 3. B 2) Smlouvy, a to následovně:

V článku 5 Smlouvy, který je označen jako „ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, PLATEBNÍ PODMÍNKY“ se se odst. 4 mění tak, že nově zní následovně:

4. Odměnu za část 3. odst. 3. B 2) ve výši 50 % je příkazník oprávněn fakturovat po schválení žádosti o dotaci ze strany správce dotace. Zbýlých 50 % je příkazník oprávněn fakturovat po schválení závěrečné žádosti o platbu.

Ostatní znění Smlouvy zůstává beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinnosti jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.


Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1323/89/RM/2022 ze dne 09. 05. 2022.

V Uherském Hradišti dne 31-05-2024

Ve Zlíně dne 24.5. 2024



za Příkazce – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Příkazníka – razítko a podpis
RNDr. Roman Kašpar
jednatel

A handwritten signature in black ink, written over a grainy stamp.