

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 02.05.2024






uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

název: **Město Semily**
sídlo: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
zastoupené: Ing. Tomáš Sábl, 1. místostarosta
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní název : **Ondřej Topič**
Sídlo : Libštát 292, 512 03 Libštát

IČ : 69866988
DIČ : 
Bankovní spojení : 
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : 
Tel : 
E-mail : 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení rekonstrukce ležatého vodovodu v bytovém domě v ulici K Jeslím 443/1-3 (dále jen „Smlouva“).
2. V průběhu realizace vyvstalo několik prací, které se objevily během realizace stavby.
3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje pro objednatele provést změny díla vyjmenované a uvedené v příloze tohoto Dodatku č. 1 (změny díla, jejichž potřeba se ukázala v průběhu provádění díla), která tvoří jeho nedílnou součást. Změna díla s sebou nese i změnu ceny za dílo uvedené v Článku 1.3 Smlouvy, která se zvyšuje o 5.076,00 Kč bez DPH, tj. 5.685,12 Kč s DPH.
4. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle Článku 1.3 Smlouvy upraveného dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku č. 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši 86.113 Kč bez DPH.

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 12 %, celkem tedy 96.446,56 Kč.
5. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla uvedená v Článku 4 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
6. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1, vč. Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č.1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO


2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Semilech dne 31.5.2024

V Semilech dne 31.5.2024



Ing. Tomáš Sábl, 1. místostarosta
za Objednatele



Ondřej Topič
za Zhotovitele

Příloha: Tabulka víceprací/méněprací

Zakázka: Oprava vodovodu Oleška 443

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích za sledované období od 27.05.2024 - 28.05.2024

Zakázka: **Oprava vodovodu Oleška 443**Zhotovitel: **Topic Ondrej****Libštát 292****51203 Libštát**Objednatel: **Město Semily , karpisek@mu.semily.cz****Husova 82****51301 Semily**IČ: **69866988**DIČ: IČ: **00276111**DIČ: **CZ00276111**


Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou DPH	81 037,00	0,00	86 113,00	-5 076,00
Snížená DPH 12 %	9 724,00	0,00	10 334,00	-609,00
Základ pro základní DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Základní DPH 21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	81 037,00	0,00	86 113,00	-5 076,00
DPH celkem	9 724,00	0,00	10 334,00	-609,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH	90 761,00	0,00	96 447,00	-5 685,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 28.05.2024

V Libštát

Vyp



Za zhotovitele

dne 28.05.2024



Za objednatele



Topič - Zeman
Instalaterství

Založeno v roce 2009

Libštát 292
512 03 Libštát


mobil:



* mobil:



* mail:



* web:

www.ztm-instalaterstvi.cz

Zakázka: Oprava vodovodu Oleška 443

Poř. Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název			Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 1	Vodovod		71 537,00	0,00	76 613,00	-5 076,00
1	05- PPR 50 - PPR TRUBKA EVO 50 PN22	m 540,00	21 600,00 40,00000	0,00 0,00000	23 760,00 44,00000	-2 160,00 -4,00000
2	04 PPR 40 - PPR TRUBKA EVO 40 PN22	m 415,00	6 225,00 15,00000	0,00 0,00000	7 885,00 19,00000	-1 660,00 -4,00000
3	11 Výustka potrubí PPR DN 50	ks 895,00	1 790,00 2,00000	0,00 0,00000	1 790,00 2,00000	0,00 0,00000
4	11 Výustka potrubí PPR DN 40	ks 620,00	12 400,00 20,00000	0,00 0,00000	12 400,00 20,00000	0,00 0,00000
5	1 závitová tyč	ks 25,00	250,00 10,00000	0,00 0,00000	250,00 10,00000	0,00 0,00000
6	10 Izolace potrubí 13 mm nad pr.28	m 62,00	3 100,00 50,00000	0,00 0,00000	3 100,00 50,00000	0,00 0,00000
7	ZNK-30 Konzole stěnová 30cm	ks 61,00	732,00 12,00000	0,00 0,00000	732,00 12,00000	0,00 0,00000
8	600-1 Objímka kovová /gumová/ + šrouby	ks 20,00	700,00 35,00000	0,00 0,00000	300,00 15,00000	400,00 20,00000
9	ZN 40 Žlab pozink 40	m 43,00	645,00 15,00000	0,00 0,00000	817,00 19,00000	-172,00 -4,00000
10	ZN 40 Žlab pozink 50	m 46,00	1 840,00 40,00000	0,00 0,00000	2 024,00 44,00000	-184,00 -4,00000
11	G R250SX006 Kulový ventil 5/4" Giacomini s vyp	ks 1 010,00	7 070,00 7,00000	0,00 0,00000	9 090,00 9,00000	-2 020,00 -2,00000
12	G R250SX005 Kulový ventil 1" Giacomini s vyp.	ks 720,00	2 160,00 3,00000	0,00 0,00000	1 440,00 2,00000	720,00 1,00000
13	G R250X008 Kulový ventil 2" giacomini	ks 1 785,00	1 785,00 1,00000	0,00 0,00000	1 785,00 1,00000	0,00 0,00000
14	905 Šroubení mosaz 5/4"	ks 270,00	3 240,00 12,00000	0,00 0,00000	3 240,00 12,00000	0,00 0,00000
15	5 vypuštění , napuštění a kontrola rozvodů + tlaková, zkouška	ks 2 000,00	2 000,00 1,00000	0,00 0,00000	2 000,00 1,00000	0,00 0,00000
16	6 Úprava stávajících rozvodů a napojení	ks 500,00	6 000,00 12,00000	0,00 0,00000	6 000,00 12,00000	0,00 0,00000
Díl: 2	Ostatní		9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
17	2 Demontáž stávajícího systému potrubí	set 5 000,00	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000	5 000,00 1,00000	0,00 0,00000
18	3 režijní náklady	set 2 500,00	2 500,00 1,00000	0,00 0,00000	2 500,00 1,00000	0,00 0,00000
19	4 Drobný nespecifický materiál	ks 2 000,00	2 000,00 1,00000	0,00 0,00000	2 000,00 1,00000	0,00 0,00000

Zakázka: Oprava vodovodu Oleška 443

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Vodovod	71 537,00	0,00	76 613,00	-5 076,00
2	Ostatní	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00