

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2024  
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel: město Jičín**

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín  
zast. starostou města JUDr. Janem Malým  
bankovní spojení: 524541/0100, Komerční banka a.s.  
IČO: 00271632  
DIČ: CZ 00271632  
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Bc. Filip Chmelík  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel: ROYAL TECH s.r.o.**

sídlo: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 25966  
Zastoupená: Ing. Františkem Zmekem, jednatelem  
IČ: 27558657  
DIČ: CZ27558657  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Ing. František Zmek  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

### **Dodatku č. 1 smlouvy o dílo**

(dále jen „smlouva“)

#### **Název veřejné zakázky**

**„Renovace podlahy ve sportovní hale“**

#### **Článek I.**

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

#### **III. Čas plnění:**

Termín zahájení plnění: **od 3. 6. 2024**

Termín dokončení plnění: **do 28. 6. 2024**

**Objednatel si vymíňuje, že v termínu od 21. 6. 2024 do 23. 6. 2024 nebude možné provádět na díle jakékoliv práce.**

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

## Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 29. 5.2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

.....  
za objednatele  
město Jičín  
JUDr. Jan Malý, starosta města

.....  
za zhotovitele  
ROYAL TECH s.r.o.  
Ing. František Zmek, jednatel