

Dodatek č.2

SMLOUVA O DÍLO „Oprava komunikace – I. etapa“

Evidenční číslo Objednatele: **OV2300079**

Evidenční číslo zhotovitele: **61/2023**

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zastoupený:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
představenstvo

xxx

KS Brno, oddíl B, vložka 1147

49451871

CZ49451871

KB, a.s.

2002-691/0100

[xxx](#)

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

e-mail:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

xxx

KS Brno, oddíl C, vložka 44644

26908298

CZ26908298

KB, a.s.

86-2246480277/0100

[xxx](#)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Pověřené osoby

1.1 Za objednatele:

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

1.2 Za zhotovitele:

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních:

xxx

xxx

Po dohodě objednatele se zhotovitelem je smluvními stranami uzavřen tento dodatek č.2 Smlouvy o dílo, kterým se upravuje cenu díla a termín dokončení díla z důvodu vzniklých změn stavebních prací na základě skutečného stavu původních podkladních vrstev ploch a méně prací v průběhu realizace stavby.

Touto změnou se upravuje čl. 3. a čl.7. následovně:

3. Cena za dílo :

3.1 Na základě výše uvedeného je cena stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

<i>název</i>	<i>Dph %</i>	<i>Základ pro DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Celkem vč. DPH</i>
Rozpočet dle SOD ČOV Holešov Plochy	21,00	xxx	xxx	xxx
Změnový rozpočet (VCP)	21,00	xxx	xxx	xxx
Rozpočet Méněprací	21,00	xxx	xxx	xxx
CENA CELKEM dle Dodatku č.2		2 358 901,52 Kč	495 369,32 Kč	2 854 270,84 Kč

7. Termíny vyhotovování díla :

7.4 Dokončení díla : **7. 6. 2024**

Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č.2 – harmonogram prací

V Kroměříži dne: 23.5.2024

V Kroměříži dne: 23.5.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxx

.....
xxx