

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy GYOA/1558/2023-hk

, který uzavřely

na straně jedné:

Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní

jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

IČO: 62033026

se sídlem Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

zastoupené ředitelkou školy Mgr. Monikou Pelíškovou

bankovní účet číslo: 19-7532770227/0100

dále jen objednatel

a

na straně druhé:

Ulehla Ivan s.r.o.

IČO: 292 12 375, DIČ: CZ29212375

se sídlem Svitavská 159/52, Lány, 568 02 Svitavy

zastoupena jednatelem Ivanem Ulehlou

bankovní účet číslo: 198666800/0600

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.12.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla

„ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZÁPADNÍ OBVODOVÉ STĚNY BUDOVY GYMNÁZIA SVITAVY“

(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 07.12.2023

B.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že stávající znění čl. IV. Čas plnění bod 2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2. Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a předat dílo objednateli dle čl. II. této smlouvy nejpozději do 14.6.2024.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

C.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Ve Svitavách dne 30.05.2024

Ve Svitavách dne 30.05.2024

Za objednavatele:



Mgr. Monika Pelíšková
ředitelka

Za zhotovitele:



Ivan Ulehla
jednatel Ulehla Ivan s.r.o.