

## Zbraslav – ul. Malinovského, Šefranice – kanalizace, stoka E

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

1. **OBJEDNATEL:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**  
**Provoz Rosicko**  
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice  
IČ: 49458892  
DIČ: CZ49458892  
bankovní spojení: 1358131309/0800  
statutární zástupce: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko a RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
telefon / e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)
- a
2. **ZHOTOVITEL:** **LUBOSED, s.r.o.**  
sídlo: Nová 397, 66484 Zbraslav  
IČ: 02289555  
DIČ: CZ02289555  
bankovní spojení: 107-5925310257/0100  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 80820  
statutární zástupce: Luboš Sedláček, jednatel  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
telefon / e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.01.2024.

#### SMLUVNÍ STRANY SE TÍMTO DODATKEM Č. 1 DOHODLY NA ZMĚNĚ USTANOVENÍ ODST. 2 ČLÁNKU VI. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ TAKTO:

2. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
- **Termín zahájení stavebních prací** (předání a převzetí staveniště): **02.05.2024**
  - **Termín pro dokončení stavebních prací** (předání a převzetí dokončeného Díla): **30.09.2024**

**OSTATNÍ NEDOTČENÉ ČLÁNKY A ODSTAVCE ZÁKLADNÍ SMLOUVY O DíLO ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI BEZE ZMĚN.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Svazek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice dne 14.05.2024.
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle učiněným nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rosicích dne 14.05.2024

Ve Zbraslavi dne 27.05.2024

**Za Objednatele**

**Za Zhotovitele**

---

**Lukáš Volánek, DiS.**

jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko

---

**Luboš Sedláček**

jednatel

---

**RNDr. Petr Pospíšil**

člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko