

D o d a t e k č. 1
s m l o u v y o d í l o
„Veřejné osvětlení Poběžovice“

Objednatel : Obec Poběžovice,
se sídlem Poběžovice u Holic čp. 18, 534 01 Holic
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. V. Voříškem - starostou obce
č. ú.: [REDACTED], veden u x [REDACTED]
IČ : 00274062

dále jen " objednatel "

a

Zhotovitel : **JAN – PRO, s.r.o.**
se sídlem: Brandlova 376, 508 01 Hořice
zastoupený: ing. Josefem Janákem – jednatelem společnosti
č. ú. [REDACTED], veden u [REDACTED]
IČ : 28768337 DIČ : CZ28768337
Obchodní rejstřík KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 26311,
dále jen " zhotovitel "

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

1. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předem předvídat, dohodly se smluvní strany na dodatku, kterým se upravuje a doplňuje níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo.

2. Termín plnění

Termín zpracování projektové dokumentace	01/2017
Projednání projektové dokumentace	02/2017
Požádání o projednání PD na stavebním úřadě	03/2017

3. Závěrečné ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

3.2 Dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy ze dne 4.10.2016, má 2 strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží každá strana po jednom vyhotovení.

V Hořicích dne 4. 1.2017

V Poběžovicích dne

.....
Ing. Josef Janák
jednatel

.....
Ing. Vlastimil Voříšek
starosta obce