

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miloslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 164, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miloslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

sídlo: Husova 438, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25953818

DIČ : CZ25953818

Jednatelka Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto, č.ú.: 86-708200227/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

telefon : [REDACTED]

e-mail : info@dlazba-vm.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail : info@dlazba-vm.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č .1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2023 na akci:

„Oprava zárubní zdi ve školní zahradě“ v Rychnově nad Kněžnou

(dále jen dodatek č.1)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se zvyšuje z důvodu požadovaných víceprací a změn o částku 80 376,--Kč bez DPH.

Celková cena díla dle SOD a dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH:	1 864 435,70Kč
DPH	391 531,50Kč
Cena celkem:	2 255 967,20Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města dne 15.05.2024 číslo usnesení 317/2024

Oddělenou přílohou tohoto dodatku č.1 je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet prací.

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.5.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 29.5.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Dlažbu Vysoké Mýto, s.r.o.
Dagmar Sejkorová, jednatel společnosti