

IČ objednatele: 47674521  
DIČ objednatele: CZ47674521  
IČ zhotovitele: 42866456  
DIČ zhotovitele: CZ42866456

**DODATEK č. 4**  
**ke smlouvě o dílo č. SML2023-020-INV514 zhotovitele**

SML2023-020.04-INV514

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:  
**ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU NA ÚV TROUBKY**

uzavřená v souladu s § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

**I. Smluvní strany**

Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Přerov a.s.**

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : XXXXXXXXXX

Telefon : 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

**VODING HRANICE, spol. s r.o.**

Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zastoupený : Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Robert Roh, technický ředitel

IČ : 42866456

DIČ : CZ42866456

Bankovní účet : XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon : 581 675 211

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652  
(dále jen „zhotovitel“)

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2023-020-INV514 na akci: „ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU NA ÚV TROUBKY“,

z důvodu vzájemné provázanosti se stavbou „Zkapacitnění výtlačného potrubí pitné vody z ÚV Troubky do VDJ Polkovic“, kde došlo k úpravě termínu předání díla a po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 4 znění smlouvy o dílo č. SML2023-020-INV514 takto:

**III. Termín a způsob plnění**

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujícím termínu:

do **15.7.2024**

Ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2023-020-INV514 a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 nedotčená tímto dodatkem se nemění a jsou nadále v platnosti.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SML2023-020-INV514 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele

Za zhotovitel

V Přerově dne: 31.05.2024

V Hranicích dne: 31.05.2024

Ing. Jiří Pavlík  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Bc. Radim Žaloudek  
jednatel společnosti  
VODING HRANICE, spol. s r.o.