

Změnový list č. 1 ze dne 20.5.2024**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	Zpracování stavebně technického průzkumu pro objekt Městské knihovny Most a odborného posudku pro fasádu Zimního stadionu a spodní část stavby mezi objektem Magistrátu města Most a hotelem Cascade	
Číslo smluvního vztahu:	653/OI/2023	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1,434 69 Most IČO: 00266094	Zhotovitel: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská č. p. 257 108 00 Praha 108 IČO: 27642411	
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s- dopadem /bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V objednávce v názvu zhotovitele DEKPROJEKT s.r.o. je chybně uvedeno DIČ: CZ27642411		
<u>Nové řešení:</u> Společnost DEKPROJEKT s.r.o. má DIČ: CZ699000797		
<u>Zdůvodnění změny:</u> V objednávce města Most pro společnost DEKPROJEKT s.r.o. bylo chybně uvedeno DIČ, jedná se o administrativní chybu.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	263 780,00 Kč	

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.07.2024
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED], referentka OI

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED] ekonomka

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: ---