

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/049/2022

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Bělá nad Radbuzou

Se sídlem: Náměstí čp.200, 345 26 Bělá nad Radbuzou

IČ: 00253235

DIČ: CZ00253235

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Libor Picka - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Libor Picka

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozďálová – ředitelka společnosti, prokurista

Zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 2 se mění termín provedených prací na akci
„Železná – ČOV úprava technologie“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.2 je bod 3 rozpočtu - úprava čištění odpadních vod včetně utěsnění kanalizačních šachet. Kanalizační šachty nejdou v tuto chvíli utěsnit z důvodu zatopení prostoru po stavbě bobřích hrází.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: 12/2022,
Dokončení prací: 12/2024
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Město Bělá nad Radbuzou, část Železná

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:
Se nemění

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 31.5.2024

V Bělé nad Radbuzou dne: 31.5.2024

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožd'álová
ředitelka společnosti-prokurista
(zhotovitel)

Město Bělá nad Radbuzou
Ing. Libor Pícka
starosta města
(objednatel)