

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel/fax: [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

dále jen objednatel

2. Hydrospol spol.s r.o.

Sídlo: 792 01 Staré Město 58
Zastoupena: Ing. Pavel Laštůvka, jednatel
IČ: 43960219
DIČ: CZ43960219
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z tohoto dodatku vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákona a tento závazkový vztah se bude řídit ustanoveními tohoto zákona.
2. Účelem uzavření dodatku ke smlouvě je zhotovení stavby:
„Rozšíření vodovodního řadu, Staré Město“.

III. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Předmět plnění se tímto dodatkem rozšiřuje o zvětšený rozsah úpravy státní komunikace podle požadavků SÚS

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran podle položkového rozpočtu a skutečného rozsahu opravy státní komunikace ve výši :

bez DPH: 265 553,61 Kč

Výše DPH je stanovena dle zák.č. 235/2004 Sb. v platném znění.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nezměněna
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
4. Přílohy: položkový rozpočet

V Brně 14.5.2024

Ve Starém Městě dne : 14.5.2024

za objednatele

Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

Ing. Stanislav
člen představenstva

VaK Brno
tř. Práce 1445/42, 702 00
-3-

za zhotovitele

Ing. Pavel Laštůvka
jednatel

HYDROSPOL
793 33 Staré Město