

IČ objednatele: 47674521  
DIČ objednatele: CZ47674521  
IČ zhotovitele: 42866456  
DIČ zhotovitele: CZ42866456

**DODATEK č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 zhotovitele**

SML2023-025.03-INV500

Pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby:

**ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV  
TROUBKY DO VDJ POLKOVICE**

uzavřená v souladu s § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

**I. Smluvní strany**

Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Přerov a.s.**

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený : Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

**VODING HRANICE, spol. s r.o.**

Zborovská 583, 753 01 Hranice

Zastoupený : Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Robert Roh, technický ředitel

IČ : 42866456

DIČ : CZ42866456

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 675 211

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 1652  
(dále jen „zhotovitel“)

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 k předmětné smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 na akci: „ZKAPACITNĚNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ PITNÉ VODY Z ÚV TROUBKY DO VDJ POLKOVICE“,

z důvodu vydání nesouhlasného vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., odůvodněného umístěním stávajícího potrubí a armaturních šachet přímo pod vedením v ochranném pásmu distribučního vedení vysokého napětí 22kV a po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 3 znění smlouvy o dílo č. SML2022-025-INV500 takto:

**III. Termín a způsob plnění**

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

- do **31.12.2022** geodetické zaměření trasy výtlačku, pasportizace, prověření geologických poměrů
- do **29.2.2024** kompletní projektová dokumentace

Ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2022-025-INV500 a dodatku č. 1 a č. 2 nedotčená tímto dodatkem se nemění a jsou nadále v platnosti.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML2022-025-INV500 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele

Za zhotovitel

V Přerově dne: 29.11.2023

V Hranicích dne: 29.11.2023

Ing. Jiří Pavlík  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Bc. Radim Žaloudek  
jednatel společnosti  
VODING HRANICE, spol. s r.o.