

# **DODATEK č. 1**

## **ke smlouvě o dílo č. V2017-273/OŠKS**

### **Smluvní strany**

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>  | <b>Město Nový Jičín</b>  |
| <b>Se sídlem:</b>   | <b>Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín</b>  |
| <b>Zastoupen:</b>   | <b>Ing. Oldřiškou Navrátilovou, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Jičín</b> |
| <b>IČO:</b>   | <b>00298212</b>  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                  | <b>Komerční banka, a. s.</b>   |
| <b>Číslo účtu:</b>  | <b>22832-801/0100</b>  |
| <b>Zástupce ve věcech smluvních:</b>                      | <b>Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí OŠKS MěÚ Nový Jičín</b>  |
| <b>Zástupce ve věcech technických a realizace stavby:</b> | <b>Václav Herold, referent Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Nový Jičín</b>              |

**(dále jen „objednatel“)**

|  |   |
|--|---|
| <b>Zhotovitel:</b>   | <b>FICHNA-HUDECZEK a.s.</b>                             |
| <b>Se sídlem:</b>  | <b>Opavská 535/17, 747 18 Píšť</b>                      |
| <b>Zastoupen:</b>  | <b>Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva</b> |
| <b>IČO:</b>  | <b>27765857</b>   |
| <b>zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 3018</b> |   |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | <b>KB a.s., pobočka Hlučín</b>                          |
| <b>Číslo účtu:</b>   | <b>636142821/0100</b>                                   |
| <b>Zástupce ve věcech smluvních:</b>   | <b>Ing. Milanem Hudeczkem</b>                           |
| <b>Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):</b>          | <b>Ing. Jiří Stiborský, výrobní ředitel</b>             |

**(dále jen „zhotovitel“)**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo č. V2017-273/OŠKS ze dne 12.6.2017, kterým dochází k rozšíření stávající doby předmětu plnění.

### **I.**

1.1 V Článku V – Doba plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto:  
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednavateli nejpozději dne 31.8.2017.“

## II.

- 2.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi pověřenými
- 2.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 2.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neuzijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 2.5 Smlouva nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.6 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.
- 2.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Novém Jičíně dne:

Za objednatele  
Město Nový Jičín  
Ing. Oldřiška Navrátilová

.....

V Píšti dne:

Za zhotovitele  
FICHNA-HUDEDECZEK, a.s.  
Ing. Milan Hudeczek

.....