



MINISTERSTVO
KULTURY

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Dodatek č. 1 k

Dohodě o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky určených na předfinancování a spolufinancování výdajů předem definovaného projektu

č. KU-PDP01-001 „Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“

uzavřené dne 20.05.2022

mezi

Česká republika – Ministerstvo kultury,
se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, PSČ 118 11,
IČ: 00023671,
bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu 19-3424001/0710.
zastoupena [redacted]
(dále také jako „MK“ nebo „Ministerstvo kultury“)

a

Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
se sídlem Bratislavská 246/67, 602 00, Brno - Zábřovice
IČ: 71239812.
zastoupené [redacted]
(dále také jako „příjemce dotace“ nebo „konečný příjemce“)

na základě čl. IV odst. 1 Dohody uzavírají písemný Dodatek č.1.

1. Na základě zdůvodněné žádosti Muzea romské kultury (MRK) ze dne 8.4.2024 a jejího schválení zprostředkovatelem programu ze dne 9.4.2024 poskytovatel finančních prostředků, Česká republika – Ministerstvo financí, souhlasí se změnami v projektu KU-PDP01-001.
2. Změnovým dopisem č.1 projektu č. KU-PDP01-001, ředitelky odboru Mezinárodní vztahy [redacted] ze dne 10.4.2024, č.j. MF- 33758/2021/5804-5, bylo rozhodnuto o změně lhůty pro realizaci projektu.
3. Lhůta pro realizaci projektu – Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději **do 30.6.2024**.
4. Žádost příjemce dotace o změnu projektu a Změnový dopis č. 1 jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

7. Všechna ostatní ustanovení Dohody o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na předfinancování a spolufinancování výdajů předem definovaného projektu zůstávají v platnosti a musí být chápány ve smyslu schválených změn.


V Praze dne: 29.4.2024

ČR - Ministerstvo kultury:



V Brně dne: 6.5.2024

Muzeum romské kultury:



Muzeum romské kultury
Branislavská 67, 602 00 Brno
Tel. +420 545 571 798
Tel. +fax: +420 545 581 206
IC: 71239812
e-mail: sekretariat@rommuz.cz



PID: MFCREXERZF
Č. j.: MF-33758/2021/5804-5
Počet listů: 4
Počet příloh: 1

Praha 10.04.2024

Změnový dopis č. 1 projektu č. KU-PDP01-001
(dále jen „Změnový dopis“)

Dne 23.3.2022 Vám byl zaslán dopis náměstka ministra financí (č.j. MF-33758/2021/5804-4) o schválení realizace projektu Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách (dále jen „projekt“) financovaného z programu KU - Program Kultura v rámci Fondů EHP 2014 – 2021. Finanční prostředky byly poskytnuty na realizaci projektu.

Na základě zdůvodněné žádosti Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace (dále jen „příjemce“) ze dne 8.4.2024 a jejího schválení zprostředkovatelem programu dne 9.4.2024 poskytovatel finančních prostředků, Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, souhlasí s uvedenou změnou. Žádost příjemce o změnu je přílohou tohoto Změnového dopisu.


Znění původního Dopisu náměstka ministra financí o schválení realizace projektu se mění takto:

V příloze č. 1 Podmínky poskytnutí finančních prostředků se ruší Část I – Účel projektu a lhůty pro realizaci odstavec 2. Lhůty pro realizaci projektu a nahrazuje se tímto zněním:

- Plánované zahájení: 01.02.2022
- Účelu musí být dosaženo nejpozději do: 30.06.2024
- Výdaje jsou způsobilé od: 28.01.2022
- Výdaje jsou způsobilé do: 30.04.2024

Všechna ostatní ustanovení původního dopisu náměstka ministra financí o schválení realizace projektu zůstávají v platnosti a musí být chápána ve smyslu schválené změny.

S pozdravem

<i>Podpis</i>


Nedílnou součástí tohoto Změnového dopisu je tato příloha:

Příloha č. 1 Žádost příjemce o změnu



Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1
IČ: 00023671

Kopie:



Muzeum romské kultury
Bratislavská 246/67, 602 00 Brno

Žádost o změnu projektu / Modification Request

FONDY EHP a NORSKA 2014-2021

Číslo projektu / Project Number	KU-PDP01-001
Název projektu / Project Title	Lety u Pisku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách
Konečný příjemce / Project Promoter	Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Typ změny / Type of modification	Podstatná
Popis požadované změny / Description of the modification	Žádost o prodloužení termínu pro naplnění účelu dotace do 30.6.2024 z důvodu zpoždění kolaudačního rozhodnutí k aktivitám revitalizace památníku Lety, výstavba NC a vybudování expozic. Způsobilost výdajů zůstává stejná, tedy, do 30.4.2024.
Zdůvodnění změny / Justification	<p>Důvody změny jsou dva, jednak došlo v průběhu stavby ke změně technologie skleněné stěny v severovýchodní části návštěvnického centra. Tato změna byla způsobena nemožností výroby prvků této stěny dle projektové dokumentace. Ze strany MRK byla změna se stavebním úřadem řešena podáním žádosti o změnu stavby před jejím dokončením. Do doby schválení změny nebylo možné podat žádost o kolaudační souhlas nového památníku.</p> <p>Dalším důvodem je administrativní neukončení demolice areálu vepřina v Letech u Pisku, tedy části netýkající se projektu. Přestože byla demolice fyzicky dokončena již v 08/2023, stavební úřad administrativně neukončil odstranění předchozích staveb vepřina, a to z důvodu nekompletnosti některých dokladů o nakládání s odpady. Toto bylo způsobeno nekorektními vztahy mezi zhotovitelem demolice a jedním z jeho subdodavatelů. Po jednání s MRK, stavebním úřadem, odborem životního prostředí a zhotovitelem demolice se nakonec podařilo tuto záležitost administrativně uzavřít.</p> <p>Oba výše uvedené důvody již byly vyřešeny (v týdnu od 25. 3. 2024) a právě probíhají úkony nutné ke zdánlivému dokončení kolaudace (odstraňování vad, kontrolní prohlídka objektu atd.).</p> <p>Předpokládané vydání kolaudačního rozhodnutí bude po závěrečné kontrole na místě dne 9.4.2024, poté bude - li vše ze strany stavebního úřadu</p>

	shledáno bez závad, očekáváme do 15 dnů vydání kolaudačního rozhodnutí stavby.
Dopad změny na projekt ¹ / Impact of the modification on the project	Změna má dopad na aktivitu 1 - Revitalizace KP Lety a vybavení návštěvnického centra a aktivitu 2 - Zřízení stálé expozice. Obě aktivity budou ukončeny vydáním kolaudačního rozhodnutí a nabytím jeho právní moci.
Dopad změny na právní akt / Impact of the modification on the legal act	Ano
Žádost o vydání změnového právního aktu / Request for the issue of an amended legal act	Ano

Jméno a příjmení / Name and Surname (Statutární zástupce nebo jím pověřená ² osoba)	Datum / Date	Podpis / Signature
	8.4.2024	