



MINISTERSTVO
KULTURY

Iceland
Liechtenstein
Norway grants

Dodatek č. 1 k

Dohodě o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky určených na předfinancování a spolufinancování výdajů projektu

č. KU-CH1-075 „Nahráno – Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití sbírek v paměťových institucích.“

uzavřené dne 09.06.2021

mezi

Česká republika – Ministerstvo kultury,
se sídlem Maltézské náměstí 1, Praha 1, PSČ 118 11,
IČ: 00023671,
bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu 19-3424001/0710,
zastoupena: [redacted]
(dále také jako „MK“ nebo „Ministerstvo kultury“)

a

Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace
se sídlem Denisova 824/47, 779 00 Olomouc
IČ: 75079950,
zastoupené [redacted]
(dále také jako „příjemce dotace“ nebo „konečný příjemce“)

na základě čl. IV odst. 1 Dohody uzavírají písemný Dodatek č.1.

1. Na základě zdůvodněné žádosti Muzea umění Olomouc (MUO) ze dne 9.4.2024 a jejího schválení zprostředkovatelem programu ze dne 11.4.2024 poskytovatel finančních prostředků, Česká republika – Ministerstvo financí, souhlasí se změnami v projektu KU-CH1-075.
2. Změnovým dopisem č.1 projektu č. KU-CH1-075, ředitelky odboru Mezinárodní vztahy [redacted] ze dne 15.4.2024, č.j. MF- 33308/2020/5804-7, bylo rozhodnuto o změně lhůty pro realizaci projektu.
3. Lhůta pro realizaci projektu – Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději **do 30.9.2024**.
4. Žádost příjemce dotace o změnu projektu a Změnový dopis č. 1 jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

7. Všechna ostatní ustanovení Dohody o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR určených na předfinancování a spolufinancování výdajů předem definovaného projektu zůstávají v platnosti a musí být chápány ve smyslu schválených změn.

V Praze dne: 29.4.2024

ČR - Ministerstvo kultury:



V Olomouci dne: 4.5.2024

Muzeum umění Olomouc:





PID: MFCREXEUFK
Č. j.: MF-33308/2020/5804-7
Počet listů: 4
Počet příloh: 1

Praha 15.04.2024

Změnový dopis č. 1 projektu č. KU-CH1-075
(dále jen „Změnový dopis“)

Dne 27.04.2021 Vám byl zaslán dopis náměstkyně ministra financí (č.j. MF-33308/2020/5804-5) o schválení realizace projektu Nahráno - Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích (dále jen „projekt“) financovaného z programu KU - Program Kultura v rámci Fondů EHP 2014 – 2021. Finanční prostředky byly poskytnuty na realizaci projektu.

Na základě zdůvodněné žádosti Muzea umění Olomouc (dále jen „příjemce“) ze dne 9.4.2024 a jejího schválení zprostředkovatelem programu dne 11.4.2024 poskytovatel finančních prostředků, Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, souhlasí s uvedenou změnou. Žádost příjemce o změnu je přílohou tohoto Změnového dopisu.


Znění původního Dopisu náměstkyně ministra financí o schválení realizace projektu se mění takto:

V příloze č. 1 Podmínky poskytnutí finančních prostředků se ruší Část I – Účel projektu a lhůty pro realizaci odstavce 2. Lhůty pro realizaci projektu a nahrazuje se tímto zněním:

- Plánované zahájení: 16.03.2021
- Účelu musí být dosaženo nejpozději do: 30.09.2024
- Výdaje jsou způsobilé od: 16.03.2021
- Výdaje jsou způsobilé do: 30.04.2024

Všechna ostatní ustanovení původního dopisu náměstka ministra financí o schválení realizace projektu zůstávají v platnosti a musí být chápána ve smyslu schválené změny.

S pozdravem

<i>Podpis</i>


Nedílnou součástí tohoto Změnového dopisu je tato příloha:

Příloha č. 1 Žádost příjemce o změnu



Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1
IČ: 00023671

Kopie:

Vážený pan



Muzeum umění Olomouc
Denisova 824/47
779 00 Olomouc

Příloha č. 1

Žádost o změnu projektu / Modification Request

FONDY EHP a NORSKA 2014-2021

Číslo projektu / Project Number	KU-CH1-075
Název projektu / Project Title	Nahráno - Otevřeno. Digitalizace, zpřístupnění a edukativní využití uměleckých sbírek v paměťových institucích
Konečný příjemce / Project Promoter	Muzeum umění Olomouc
Typ změny / Type of modification	Podstatná
Popis požadované změny / Description of the modification	Žádáme o prodloužení lhůty realizace projektu do 30.9.2024 z důvodu zpoždění realizace KA 5 Digitalizace sbírek a jejich online zpřístupnění.
Zdůvodnění změny / Justification	Vzhledem ke zpoždění zahájení projektu se posunulo také zahájení KA 5 Digitalizace sbírek a jejich online zpřístupnění, a to aktivity digitalizace a dokumentace sbírkových předmětů. Zpoždění v procesu digitalizace se nám podařilo dohnat a do 30.4.2024 budou všechny plánované sbírkové předměty zdigitalizovány a připraveny pro publikaci na sbírkovém portálu Muzea umění Olomouc. O prodloužení žádáme z důvodu zpoždění při dokumentaci sbírkových předmětů. Delší časová lhůta nám umožní provést kontrolu veškerých zdigitalizovaných předmětů před jejich finální publikací. Konkrétně se jedná o kontrolu kvality skenů sbírkových předmětů a zveřejňovaných informací. Tuto kontrolu budou provádět interní zaměstnanci (kurátoři příslušných sbírek a dokumentátor) hrazení z prostředků Muzea umění Olomouc. Prodloužení lhůty realizace přispěje ke zkvalitnění publikovaných informací na sbírkovém portálu MUO.
Dopad změny na projekt¹ / Impact of the modification on the project	Změna má dopad pouze na harmonogram realizace projektu, a to na prodloužení realizace KA 5 Digitalizace sbírek a jejich online zpřístupnění. Změna nemá vliv na plnění indikátorů a čerpání rozpočtu. Veškeré aktivity (vyjma kontroly kvality skenů sbírkových předmětů a zveřejňovaných informací) budou ukončeny do 30.4.2024.
Dopad změny na právní akt / Impact of the modification on the legal act	Ano

Žádost o vydání změnového právního aktu / Request for the issue of an amended legal act	Ano
--	-----

Jméno a příjmení / Name and Surname <i>(Statutární zástupce nebo jím pověřená² osoba)</i>	Datum / Date	Podpis / Signature
