


DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Statutární město Kladno

a

ANTA spol. s r. o.



DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2023/1055/OIRI, uzavřené dne 19. 12. 2023,
na provedení prací na stavbě názvem „DSP – Zámecká stodola Kladno – revitalizace na kulturní
zařízení“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: primátorem Mgr. Milanem Volfem
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ANTA spol. s r.o.
se sídlem: Gymnastická 2418/2, 169 00 Praha 6
zastoupený: Ing. arch. Karel Scheib, jednatel
IČ: 45793891
DIČ: CZ45793891
bankovní spojení: [REDAKCE]

Ve věcech technických
je oprávněn jednat: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo: ..

I. Předmět dodatku


- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2023 smlouvu o dílo č. 2023/1055 /OIRI, jejímž předmětem je provedení díla s označením „DSP – Zámecká stodola Kladno – revitalizace na kulturní zařízení“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně textu smlouvy v článku III. Smlouvy. Původní text „20 týdnů od účinnosti smlouvy“ se ruší a nahrazuje se textem „30.6.2024“.
- 1.3. Změna se sjednává v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jím a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.
- 3.7. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

V Kladně dne:

20.5.2024



objednatel

ANTA spol. s r.o.

projektový ateliér
GYMNASTICKÁ 2418/2



ANTA spol. s r.o.

zhotovitel