






Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0219-2023

13 Prořezávky mechanizovaně, Divize Hořovice, Lesní správa Nepomuk, Lú. Láz + Lú. Bor, I. pololetí 2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Robert Pleštil
Sídlo: 17. Listopadu 532, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 74755374
DIČ: CZ7510232466
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Robert Pleštil
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky VLS-DNS-007261-2020-0219-2023.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací Smlouvy u všech komodit do 31.8. 2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 4.6.2024

V Klášterec nad Ohří
dne 3.6.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Robert Pleštil

