



Dodatek č. 1 k SOD č. OIRM – 0028/24

SMLUVNÍ STRANY

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené Ing. Pavlem Charvátém, starostou města

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Matějka, vedoucí odboru investic a
rozvoje města

(dále jako „objednatel“)

a

BIOMAC ENERGY s.r.o.

IČO: 06481256

DIČ: CZ06481256

se sídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov

zastoupené Ing. Jakub Černý, jednatel společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Černý

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OIRM 0028-24 (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla dle přílohy č.1 tohoto dodatku:
 - a) Ekologická likvidace demontovaných TČ

- b) Propojovací S-BUS kabel k TČ
- c) Systémové čidlo teploty
- d) Ventil topení s čidlem a magnetem
- e) Regulace systémového řízení – pro kaskádu TČ
- f) Zpětná klapka s kovovou vložkou

1.1 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy o dílo, který nově zní:

Dohodnutá cena za provedené dílo je dána nabídkou zhotovitele takto:

Cena bez DPH:	1.410.560,- Kč
DPH (21%):	296.217,60 Kč
Cena vč. DPH:	1.706.777,60 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy OIRM 0028-24 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.), Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
4. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 1444/R/270524 ze dne 27.05.2024, kterým bylo schváleno uzavření dodatku.

V dne

V Moravské Třebové dne

Ing. Jakub Černý
jednatel společnosti

Ing. Pavel Charvát
starosta města

Položkový rozpočet

S:	Město Moravská Třebová
O:	Výměna zdroje tepla pro ohřev bezénové vody
R:	Biomac Energy s.r.o.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						72 560,00
1		Likvidace stávajících TČ	ks	8,00000	4 000,00	32 000,00
2		Kabel S-BUS 1,5m	ks	3,00000	1 400,00	4 200,00
3		Systémové čidlo teploty	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
4		Ventil topení s filtrem a magnetem	ks	4,00000	2 400,00	9 600,00
5		Regulace systémového řízení - pro kaskádu TČ	ks	1,00000	18 400,00	18 400,00
6		Zpětné klapka s kovovou vložkou	ks	4,00000	340,00	1 360,00
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

