

Čj: MULA 15100/2024  
Ukládací znak: 56.18 V/5  
Počet listů dokumentu: 0  
Počet listů příloh: 0

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**čj. MULA 10218/2024 ze dne 06.05.2024**  
(dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“)

**„Lanškroun, ul. Dobrovského – oprava komunikace u čp. 43“**

**ZHOTOVITEL DÍLA:**

CALDA, s.r.o.  
sídlo: Lidická 1147, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun  
zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34692  
IČ: 03749118 DIČ: CZ03749118  
bank.spojení: 3789631339/0800  
zastoupení: Luboš Calda, jednatel  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Luboš Calda

**OBJEDNATEL DÍLA:**

Město Lanškroun  
nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun  
IČO: 00279102 DIČ: CZ699003828  
Bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2725611/0100  
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal

**I.**

**Předmět dodatku smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.05.2024 smlouvu o dílo čj. MULA 10218/2024 (dále jenom „smlouva“), jejímž předmětem je provedení opravy komunikace u čp. 43 v ul. Dobrovského v Lanškrouně.
2. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla a změna ceny za dílo.
3. Dle znění čl. II. odst. 1) smlouvy byl sjednán termín dokončení díla do 31.05.2024. Tímto dodatkem se z důvodů na straně objednatele sjednává nový termín dokončení díla nejpozději do 28.06.2024. Ujednání o maximální lhůtě výstavby 21 kalendářních dnů ode dne předání staveniště učiněným zápisem ve stavebním deníku zůstává beze změn.

4. V čl. III. odst. 1) smlouvy byla mezi smluvními stranami ujednána pevná cena za zhotovení díla. Na základě požadavku objednatele na dodání nové dlažby na provedení opravy komunikace se cena za zhotovení díla navyšuje o částku 50.932,69 Kč bez DPH, tj. 61.628,55 Kč s DPH 21%. Tímto dodatkem se sjednává nová cena za zhotovení díla:

Cena díla bez DPH	310.567,56 Kč
DPH 21%	65.219,18 Kč
Cena včetně DPH	<b>375.786,74 Kč</b>

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
2. Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že dodatek byl uzavřen v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun“ schválenou usnesením Rady města Lanškroun č. 199/RM/2023 ze dne 03.05.2023.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR.

V Lanškrouně dne

V Lanškrouně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Radim Vetchý  
starosta obce

.....  
Luboš Calda  
jednatel