



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2023/1599

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlinou Springerovou Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Ing. Monika Palkosková - investiční technik
- tel. 495 707 689; 725 644 282
- e-mail: monika.palkoskova@seznam.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** **AKIA a.s.**
Sídlo: Eliščíno nábřeží 375/1, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Martinem Novákem, předsedou představenstva a Ing. Arch Pavlou Foglarovou, členem představenstva
IČO: 64789659
DIČ: CZ64789659
Spisová značka: B 1419 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 1.4.1996
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2023 (dále jen „smlouva“):

„Podchod Karla IV. – PD a výkon autorského dozoru III“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XIX., odst. 2 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu, na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení víceprací, spočívajících ve zrušení projektování veřejného WC v podchodu Karla IV.
2. Vícepráce dle předchozího odstavce budou mít za následek zvýšení ceny za dílo o 60.000 Kč bez DPH a prodloužení doby realizace části díla „projektová dokumentace pro ohlášení stavby“ o 2 týdny.

II.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému, se smluvní strany dohodly na zrušení čl. V. odst. 1 písm. b) smlouvy a přijetí nového úplného znění takto:

„b) **Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, včetně odhadu nákladů na stavbu (dle čl. II., odst. 1., bod 1.1.b) této smlouvy):** do 16 týdnů od výzvy objednatele.

2. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení čl. VI. odst. 1 smlouvy a přijetí nového úplného znění takto:

„1. **Strany se dohodly, že cena za předmět plnění činí:**

Příprava projektové dokumentace (čl. II, odst. 1, bod 1.1.a), této smlouvy):

195.100 Kč; DPH 40.971 Kč; Celkem včetně DPH 236.071 Kč

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (čl. II, odst. 1, bod 1.1.b), této smlouvy):

480.000 Kč; DPH 100.800 Kč; Celkem včetně DPH 580.800 Kč

Inženýrské činnosti, podání žádosti o vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem a zastupování ve stavebním řízení (čl. II, odst. 1, bod 1.1.c), této smlouvy):

85.000 Kč; DPH 17.850 Kč; Celkem včetně DPH 102.850 Kč

Projektová dokumentace k zadání a provedení stavby včetně výkazu výměr a oceněného rozpočtu (čl. II, odst. 1, bod 1.1.d) této smlouvy):

462.500 Kč; DPH 97.125 Kč; Celkem včetně DPH 559.625 Kč

Poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení (včetně 1x opakování výběrového řízení) (čl. II, odst. 1, bod 1.1.e) této smlouvy):

17.000 Kč; DPH 3.570 Kč; Celkem včetně DPH 20.570 Kč

Výkon autorského dozoru (čl. II, odst. 1, bod 1.1.f) této smlouvy):

105.600 Kč; DPH 22.176 Kč; Celkem včetně DPH 127.776 Kč

Cena celkem za předmět plnění dle této smlouvy (PD + IČ + součinnost +ATD)

1.345.200 Kč; DPH 282.492; Celkem včetně DPH 1.627.692 Kč

(slovy: jeden milion šest set dvacet sedm tisíc šest set devadesát dva korun českých s DPH).“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 14.05.2024, č. usnesení RM/2024/626.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: 9wicps8

a


AKIA a.s.
Eliščino nábřeží 375/1, 500 02 Hradec Králové
IČO: 64789659
DS: 9wicps8

- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – „Podchod Karla IV. – PD a výkon autorského dozoru III“ – dodatek č. 1
 - cena dodatku činí 60.000,- Kč bez DPH, 72.600,- Kč vč. DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

04. 06. 2024

V Hradci Králové dne



za objednatele

Mgr. Et Mgr. Pavlína Springerová Ph.D.

primátorka města


04. 06. 2024

V Hradci Králové dne



Ing. Martin Novák

jednatel společnosti



[Faint, illegible text or markings]

11