

Smlouva o dílo dodatek č.1

Smluvní strany :

Objednatel:

Název a sídlo: **Hlavní město Praha**
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga - servis s.r.o. IČ: 00064581
Jungmannova 11 DIČ: CZ00064581
110 00 Praha 1

Zastoupená: Pavlem Chrbolkou,
Na základě plné moci ze dne 11.11.2022

Zhotovitel:

Název a sídlo: **KLIPS spol. s r.o.**
K Horkám 16/415
102 00 Praha 10

IČO: 604 64 178
DIČ: CZ 604 64 178
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 475967063/0300

Pracovník odpovědný ve věcech smlouvy: **Ing. Igor Nekolný**

Pracovník odpovědný v zálež. věcných: **p. Miroslav Žofák**

I. Předmět plnění

Předmět zhotovení díla: „**Oprava části ploché střechy dle požadavku MUP Dubečská 900/10, Praha 10 v rozsahu výkazu výměr.**“

II. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku I. této smlouvy ve lhůtě:

Termín zahájení: 2.4.2024 původní
Termín dokončení: **14.6.2024 původní**

Na žádost objednatel v zastoupení provozovatel bylo zdůvodněno provozními podmínkami školy stanovení nových termínů.

Termín zahájení: 28.6.2024
Termín dokončení: **9.8.2024**

Ostatní ujednání, která se smlouva o dílo se nemění

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden .

V Praze dne 3.6.2024

za objednatele
Ing. Igor Nekolný
jednatel

V Praze dne 3.6.2024

za zhotovitele
Pavel Chrbolka,
Na základě plné moci ze dne 11.11.2022