

## Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
se sídlem                              Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
zástupce                              Mgr. Martin Červíček, hejtman

dále jako „objednatel“ a

**Zhotovitel**                      **ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové pod spisovou značkou C 9867  
se sídlem                              Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
IČO                                      64792374  
DIČ                                      CZ64792374

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

### Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2016 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dílen Střední školy řemeslné Jaroměř,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 630843 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. V důsledku komplikací spojených s nemožností čerpání plánovaného dotačního titulu došlo k pozastavení prací na projektové dokumentaci, přičemž v důsledku výše uvedeného došlo také k oddálení samotné realizace předmětných stavebních prací, jež byly předmětem zpracování projektové dokumentace dle smlouvy o dílo. V důsledku toho došlo k marnému uplynutí lhůty pro zahájení výkonu činností autorského dozoru ve smyslu čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo. V důsledku toho tak smluvním stranám zanikly ve vztahu k předmětné části díla veškerá práva a povinnosti k nim se vztahující.
3. Tímto dodatkem dochází k opětovnému rozšíření prací o výkon činnosti autorského dozoru, a to v rozsahu příslušných ustanovení smlouvy o dílo, jež se k dotčené části předmětu plnění vztahují. Tato změna není podstatnou změnou závazku je změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

### Článek 2 Předmět dodatku

1. Předmět díla se doplňuje o výkon činnosti autorského dozoru v rozsahu čl. 3 odst. 1 písm. d) smlouvy a čl. 3 odst. 11 smlouvy o dílo.
2. Předmětná část díla bude zajišťována po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 písm. e) smlouvy o dílo, tzn. *dílo dle čl. 3 odst. 11 smlouvy o dílo bude zajišťováno ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelům do dne vydání kolaudačního souhlasu respektive kolaudačního rozhodnutí nebo ode dne, kdy kolaudační rozhodnutí předmětné stavby nabude právní moci; dílo dle tohoto ustanovení bude*

vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele.

- Cena za zajištění výkonu autorského dozoru platí dle článků 6 odst. 2 písm. d) smlouvy o dílo a to v následující výši:

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující:

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 7 (zpracování DUR) v Kč bez DPH	480.000,00
b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 8 (zpracování DSP) v Kč bez DPH	690.000,00
c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 9 (zpracování DPS) v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	300.000,00
Měněpráce v rámci písm. c) v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	420.000,00
d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 11 (autorský dozor na stavbě) v Kč bez DPH dle dodatku č. 3 předpokládaný rozsah 150 hodin	30.000,00
cena za 1 h v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	200,00
<b>Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3</b>	<b>1.500.000,00</b>
DPH v Kč dle dodatku č. 3 samostatně	<b>315.000,00</b>
<b>Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3</b>	<b>1.815.000,00</b>

- Platební podmínky pro zajištění výkonu činnosti autorského dozoru i další související ustanovení smlouvy vztahující se k dotčené části předmětu díla platí v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo včetně platebních podmínek.
- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

- Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. V případě, že bude dodatek uzavřen v elektronické podobě, připojí zástupci smluvních stran své elektronicky uznávané podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024.

Za objednatele 3/6/2024

Za zhotovitele 30/5/2024

.....

Mgr. Martin Červíček

hejtman

.....

Ing. Jiří Hájek

jednatel společnosti