

Zakázka: Oprava systému vzduchotechniky kolektorů Modřany K2 – PÚ 7, 8 a 9

Doba výstavby: 240 dnů (8 měsíců)

Harmonogram znázorňuje základní mílniky a je vytvořen jako Příloha č.3 - SOD, detailní HMG bude zpracován po vstupním jednání s Objednatелеm

Zhotvitel: BOHEMIK s.r.o., Pražská 636, 263 01, IČO: 242 650 21

Vypracoval: Jan Barták - 727 957 345, jan.bartak@bohemik.cz

BOHEMIK

Pracovní činnosti	Doba trvání (dny)	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc
1. Školení BOZP		10							
2. Předání staveniště investorem		10							
3. Zajištění záborů pro opravu VZT objektů (Vxx)		10	10	10	10	10	10	10	10
4. Sanace žb ostění + ocelové kabelové rošty- 33ks (Sxx)		10	10	10	10	10	10	10	10
5. Oprava VZT objektů - 4ks (Vxx)		10	10	10	10	10	10	10	10
6. Oprava rozvoden - 2ks (7RO a 9RO)		10	10	10	10	10	10	10	10
7. Uvolnění rozvodny 8RZ		10	10	10	10	10	10	10	10
8. Zahájení předání a převzetí díla									
9. Předání předávací dokumentace stavby ke kontrole									

BOHEMIK

Bohemik s.r.o., Pražská 636, 263 01 Dobříš
ICO: 24265021, DIČ: CZ24265021

www.bohemik.cz, info@bohemik.cz



5