

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby

„Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Číčenice – Volary“ (dále jen stavba 1)

„Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Číčenice – Volary“ (dále jen stavba 2)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

číslo smlouvy: **E618-S-3014/2022**

ISPROFOND: (stavba 1) 531 353 0034

(stavba 2) 531 353 0035

Číslo jednací: 8107/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921 DIČ: CZ26329921

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni soudem v Plzni, spisová značka B 915

zastoupená Janem Rychterou, prokuristou společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: **A1 064 22**

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 10. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení souboru staveb „Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice – Volary“ a „Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Čičenice – Volary“ ve znění jejich dodatků s účinností Smlouvy ke dni 14. 10. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava výše smluvní ceny Díla.** Přílohou tohoto dodatku je ve smyslu SM 105 Finanční bilance, která eviduje bilanci po jednotlivých PS, SO a určuje tak konečnou cenu Díla. Zároveň je přílohou dodatku i aktualizovaná Rekapitulace ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně ceny Díla z důvodu snížení nákladů Zhotovitele na základě nedočerpání výměry položky v soupisu prací a zjišťovacích protokolů. Úprava ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy.

I. PŘEDMĚT

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení Díla na základě zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů Zhotovitele o nedočerpané položky následovně:

- a. na stavbě 1 ve výši **32 131,25 Kč**
- b. na stavbě 2 ve výši **8 266,55 Kč**.

V součtu se pro celý soubor staveb jedná o snížení nákladů o nedočerpané položky ve výši **40 397,80 Kč bez DPH**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi Smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla souboru staveb bez DPH je **42 107 275,20 Kč**.

a) Stavba 1

Snížení nákladů – nedočerpané položky	32 131,25 Kč bez DPH
Cena Díla stavby 1 dle Smlouvy činila	16 774 715,- Kč bez DPH
Smluvní cena Díla stavby ve znění dodatku č. 2 činí	16 742 583,75 Kč bez DPH

b) Stavba 2

Snížení nákladů – nedočerpané položky	8 266,55 Kč bez DPH
Cena Díla stavby 2 dle Smlouvy činila	25 372 958,- Kč bez DPH
Smluvní cena Díla stavby ve znění dodatku č. 2 činí	25 364 691,45 Kč bez DPH

c) Soubor staveb „Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Číčenice – Volary“ a „Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Číčenice – Volary“

Snížení nákladů – nedočerpané položky	40 397,80 Kč bez DPH
Cena Díla souboru staveb dle SoD činila	42 147 673,- Kč bez DPH
Smluvní cena Díla souboru staveb ve znění dodatku č. 2 činí	42 107 275,20 Kč bez DPH

2) Článek 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na novém znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: **42 107 275,20 Kč**

Slovy: **čtyřicet dva milionů sto sedm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých a dvacet haléřů**

Cena Díla stavby 1 (dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 2) bez DPH: **16 742 583,75 Kč**

slovy: **šestnáct milionů sedm set čtyřicet dva tisíc pět set osmdesát tři korun českých a sedmdesát pět haléřů**

Cena Díla stavby 2
(dle přílohy č. 4 ve znění Dodatku č. 2) bez DPH: **25 364 691,45 Kč**

slovy: **dvacet pět milionů tři sta šedesát čtyři tisíc šest set devadesát jedna korun českých a čtyřicet pět haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu
Dodatku č. 2

Příloha č. 2 – Zjišťovací protokoly

Za objednatele:

V Praze

 
03.06.2024 14:51
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Plzni

 **SAZ**  Digitálně podepsal
 Datum: 2024.05.23
14:08:03 +02'00'

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*



Rekapitulace ceny

S621900153 Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice – Volary



ZŘ 20210112

Celková cena bez DPH: 16 742 583,75
Celková cena s DPH: 20 297 405,15

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 02	PZS v km 37,303 (P1467)				
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.3	Železniční přejezdy				
SO 03	Přejezd v km 37,303				
E.3.6	Rozvodny vn. nn. osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 05	Přípojka nn pro PZZ v km 37,303 (P1467)				



Rekapitulace ceny

S621900153 Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Čičenice – Volary




ZŘ 20210112

Celková cena bez DPH: 25 364 691,45
Celková cena s DPH: 34 001 673,10

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01	PZS v km 36,795 (P1466)				
PS 03	PZS v km 38,188 (P1468)				
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.3	Železniční přejezdy				
SO 02	Přejezd v km 36,795				
E.1.4	Mosty, propustky, zdi				
SO 01	Propustek v km 36,751				
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 04	Přípojka nn pro PZZ v km 36,795 (P1466)				
SO 06	Přípojka nn pro PZZ v km 38,188 (P1468)				
SO 07	Osvětlení zastávky Ovesné u Prachatic				

Příloha č. 2 Zjišťovací protokoly



Název **Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Číčenice - Volary**

Správa železnic, státní organizace

Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č.

05/2024

Sledované období do 21.3.2024

Soupis zjišťovacích protokolů										
číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt.do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Cerpání %
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST									
PS 02	PZS v km 37,303 (P1467)									100,00%
D	CELKEM TECHNOLOGICKÁ ČÁST									100,00%
SO 03	Přejezd v km 37,303									99,42%
SO 05	Připojka nn pro PZZ v km 37,303 (P1467)									100,00%
E	CELKEM STAVEBNÍ ČÁST									99,49%
SO 98-98	Všeobecný objekt									100,00%
	Celkem Všeobecný objekt									100,00%
CELKEM										99,81%

Zhotovitel: Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]


Objednatel: Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]


Supervize: Jméno:

Podpis:

Winní SaZ Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň (21)
DIČ: CZ26329921

 Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
iČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[13]

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice - Volary

Název PS,SO :
PS 02 PZS v km 37,303 (P1467)


							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA														
2	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ														
3	USMĚRNOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA														
4	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ														
5	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/259 AH - DODÁVKA														
6	BATERIE - MONTÁŽ														
7	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA														
8	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ														
9	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA														
10	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ														
13	Skříňka místního ovládání - dodávka														
14	Skříňka místního ovládání - montáž														
15	Výměna stávajících (zastaralých) pagerů pro dálkové spouštění výstrahy - dodávka i montáž														
15	Bezdrátové ovládání PZS - dodávka														
16	Bezdrátové ovládání PZS - montáž														
17	Zapojení PZZ do systémové diagnostiky REMOTE, úprava zobrazení na JOP - KOMPLET (dodávka i montáž)														
18	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI														
18	VYŠTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA														
19	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ														
19	VYŠTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍNĚ - DODÁVKA														
20	VYŠTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ														
21	VYŠTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ														
22	MONTÁŽNÍ PLOŠINA K VYŠTRAŽNÍKU SE ZÁVOROU (dodávka i montáž)														
22	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA														
23	PŘEJEZDNÍK - DODÁVKA														
24	PŘEJEZDNÍK - MONTÁŽ														
25	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA														
25	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV														
26	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ														
26	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV														
27	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ														
27	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka														
28	Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž														
29	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ														
30	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ														
31	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY														
32	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ														
33	PROTOKOL UTZ														
34	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ														
35	Realizační dokumentace														
36	KABEL METALICKÝ DVOUPLAŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA														
37	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU														
37	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ														
38	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLOACÍ OD 4 DO 16 MM2														
38	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ														
39	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2														
40	KABEL ZEMNÍ DVOUPLAŠTOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN														
40	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL														
41	KABEL ZEMNÍ DVOUPLAŠTOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ														
42	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNĚ DALKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNĚM ROZSAHU BEZ PROVOZU														
42	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM														
41	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ														
42	OPTOTRUBKA - KALIBRACE														
42	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM														
43	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M														
43	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ														
44	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM														
45	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU														
45	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ														

Název stavby : Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičeňice - Volary


Název PS,SO :
PS 02 PZS v km 37,303 (P1467)

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Pof. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
46	Vytváření tras kabelového vedení ve volném terénu														
47	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENYRSKOU SÍŤÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)														
48	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍŤÍ														
49	HĹBOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I														
50	HĹBOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I														
51	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
52	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM														
53	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM														
54	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM														
55	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ														
56	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO SKM														
56	ZÁKLAD PRO RD DLE REALIZAČNÍ DOKUMENTACE - komplet (dodávka i montáž)														
57	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ														
58	VÝSTRAŽNÝ KŘÍŽ - DEMONTÁŽ														
Celková cena CZK															

Zhotovitel:

Jméno: 
vní SaZ Plzeň a.s.
 Wenzigova 8
 301 00 Plzeň (21)
 DIČ: CZ26329921


Podpis:




Objednatel:

Jméno:

Podpis:

 **Správa železnic**
 státní organizace
 Stavební správa západ
 Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
 [13]

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičeňice - Volary

Název PS,SO :
SO 03 Přejezd v km 37,303

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Pof. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI														
2	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU														
3	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV.														
4	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)														
5	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE														
6	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)														
7	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYZOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)														
8	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SŮT														
9	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚ														
10	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ														
11	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM														
12	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM														
13	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM														
14	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY														
15	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA														
16	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III. ODVOZ DO 20KM														
17	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M														
18	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PŘÍ NEPAŽ TR. III. ODVOZ DO 20KM														
19	HLOUBĚNÍ ŠACHET ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. III. ODVOZ DO 20KM														
20	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
21	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM														
22	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II														
23	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M														
24	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M														
25	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM														
26	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI														
27	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU														
28	MULČOVÁNÍ														
29	ZALÉVÁNÍ VODOU														
30	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE														
31	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR III														
32	KOMPL KONSTR JIMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C25/30														
33	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO														
34	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC														
35	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ														
36	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE														
37	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)														
38	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)														
39	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ														
40	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M														
41	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ														
42	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR														
43	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM														
44	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 100MM														
45	UZÁVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL. DO 100MM														
46	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2														
47	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM														
48	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 50MM														
49	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY-JEDNOVRST NÁTĚR S DVOJ PODRC														
50	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSÍ ACP (HMOTNOST)														
51	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM														
52	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM														
53	SVODIDLO BETON, ÚROVĚN ZADRŽ H3 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ														
54	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VĚL OCEL FOLIE TR 3 - DOD A MONTÁŽ														
55	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VĚL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ														
56	SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ														
57	SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK SE ZABETON DEMONTÁŽ														
58	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA														

Název stavby : Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Číčenice - Volary

Název PS,SO :
SO 03 Přejezd v km 37,303

								SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
								období do: 21.03.2024							
								Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
59	ZAMONOVÉ OBRUBNÍKY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	917211	M	15.000	15.000	473.00	7 095.00	15.000	7095.00			15.000	7 095.00		
60	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH														
61	ČELA PROPUSTŮ Z KAMENE - OBKLAD														
62	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM														
63	ŽELEZNIČNÍ PŘEJZD CELOPRYŽOVY NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH														
64	PRAHOVÁ VPŮST														
65	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA														
66	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU														
67	DRAŽNÍ STEZKY Z DRŤI TL DO 50 MM														
68	DRAŽNÍ STEZKY Z DRŤI TL PŘES 50 MM														
69	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2														
70	Odstanění kolejového lože a drážních stezek														
71	Odstanění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku														
72	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí														
73	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci														
74	Demontáž koleje na dřevěných pražcích rozebráním do součástí														
75	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci														
76	Rozebrání přejezdu: přechodu z dílců														
77	Rozebrání přejezdu: přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)														
78	Demontáž zajišťovací značky														
79	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)														
80	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM														
81	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 2000MM														
82	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY														
83	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA														
Celková cena CZK															

Zhotovitel:

Jméno: [redacted]


Podpis: [redacted]

Objednatel:


Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

Stavby a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň (21)
DIČ: CZ26329921

 Správa železnic
státní organizace
Stavbovní správa západ
Ke Šivanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(13)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stav: Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) trati Čičenice - Volary

Název PS,SO : Přípojka nn pro PZZ v km 37,303 (P1467)

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2														
2	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2														
3	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2														
4	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2														
5	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM														
6	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2														
7	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ														
8	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADEČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2														
9	SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILIŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ														
10	POJISTKOVÝ SPODEKLÍŠTA PRO NOŽOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 160 A														
11	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A														
12	PŘEJEZDOVÁ SKŘÍN VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILIŘI, MIN. IP 44														
13	TOPNÉ TĚLESO DO ROZVODNICE 100W														
14	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE														
15	NAPĚTOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A														
16	POMOCNÝ SPINAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A														
17	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A														
18	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A														
19	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ														
20	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUSENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VYCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč														
21	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUSKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI														
22	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ														
23	HĹOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III														
24	HĹOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III														
25	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
26	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM														
27	UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM UZEMÍ														
28	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL														
29	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ														
30	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY DO 20 CM														
31	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CÍHLY)														
32	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE														

Celková cena CZK

Zhotovitel:

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

Objednatel:


Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

Plzeňská SaZ Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň (21)
DIČ: CZ26329921

Státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[13]

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 37,303 (P1467) tratě Číčenice - Volary

Název PS, SO :
SO 88-89 Všeobecný objekt

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ															
období do: 21.03.2024															
		Počáteční stav		Sledované období				Od počátku				Zůstatek			
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby														
2	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě														
3	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě														
4	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou														
5	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu														
7	Exkurze														
Celková cena CZK															

Zhotovitel:

Jméno: [redacted]


Podpis: [redacted]


Objednatel:

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

Státní SaZ Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň (21)
DIČ: CZ26329921

 **Správa železnic**
státní organizace
Státní správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[13]



Název **Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (P1466) trati Čičenice – Volary**

Správa železnic, státní organizace

Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č.
Sledované období do 21.3.2024

05/2024

Soupis zjišťovacích protokolů										
číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnové listy	Změna ceny	Fakt.do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
D TECHNOLOGICKÁ ČÁST										
PS 01	PZS v km 36,795 (P1466)									
D CELKEM TECHNOLOGICKÁ ČÁST										
PS 03	PZS v km 38,188 (P1468)									
SO 02	Přejezd v km 36,795									
SO 01	Propustek v km 36,751									
SO 04	Připojka nn pro PZZ v km 36,795 (P1466)									
SO 06	Připojka nn pro PZZ v km 38,188 (P1468)									
SO 07	Osvětlení zastávky Ovesné u Prachatic									
E CELKEM STAVEBNÍ ČÁST										
SO 98-98	Všeobecný objekt									
Celkem Všeobecný objekt										
CELKEM										

Zhotovitel: Jméno: [redacted]

vní SaZ Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň (21)
DIČ: CZ26329921

Podpis: [redacted]

Objednatel: Jméno: [redacted]


Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[13]

Podpis: [redacted]

Supervize: Jméno:

Podpis:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS, SO :

PS 01 PZS v km 36,795 (P1466)

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA														
2	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ														
3	USMĚRNOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA														
4	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ														
5	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/222 AH - DODÁVKA														
6	BATERIE - MONTÁŽ														
7	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA														
8	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ														
9	Zapojení PZZ do systémové diagnostiky REMOTE, úprava zobrazení na JOP - KOMPLET (dodávka i montáž)														
10	Výměna stávajících (zastaralých) pagerů pro dálkové spouštění výstrahy - dodávka i montáž														
11	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA														
12	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ														
13	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI														
14	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ														
15	Skříňka místního ovládání - dodávka														
16	Skříňka místního ovládání - montáž														
17	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA														
18	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ														
19	Bezdrátové ovládání PZS - dodávka														
20	Bezdrátové ovládání PZS - montáž														
21	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNE - DODÁVKA														
22	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNE - MONTÁŽ														
23	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - DODÁVKA														
24	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍN - MONTÁŽ														
25	MONTÁŽNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU SE ZÁVOROU (dodávka i montáž)														
26	PŘEJEZDNÍK - DODÁVKA														
27	PŘEJEZDNÍK - MONTÁŽ														
28	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA														
29	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ														
30	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ														
31	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ														
32	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY														
33	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ														
34	PRŮTOKOL UTZ														
34	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ														
35	Realizační dokumentace														
36	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA														
37	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ														
38	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA														
39	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ														
40	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2														
41	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2														
42	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN														
43	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ														
44	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL														
45	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ														
46	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU														
47	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2														
48	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ														
49	TYČ UZEMŇOVACÍ														
50	TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ														
51	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNĚ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNĚM ROZSAHU BEZ PROVOZU														
52	Vytváření trasy kabelového vedení ve volném terénu														
53	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍŤÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)														
54	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ														
55	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I														

Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS,SO :
PS 01 PZS v km 36,785 (P1466)

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ															
období do: 21.03.2024															
		Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek							
Por. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
56	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. I														
57	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
58	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM														
59	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM														
60	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM														
61	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ														
62	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC														
63	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ														
64	VÝSTRAŽNÝ KŘÍŽ - DEMONTÁŽ														
Celková cena CZK															

Zhotovitel:

vní SaZ Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň (21)
DIČ: CZ26329921


Jméno

Podpis:


Objednatel:

Jméno

Podpis:

 Státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
{13}

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS,SO :
PS 03 PZS v km 38,188 (P1468)

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technická specifikace	Márná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA														
2	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ														
3	USMĚRNOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA														
4	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ														
5	BEZDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/198 AH - DODÁVKA														
6	BATERIE - MONTÁŽ														
7	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA														
8	SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ														
9	Zapojení PZZ do systémové diagnostiky REMOTE, úprava zobrazení na JOP - KOMPLET (dodávka i montáž)														
10	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACI A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA														
11	RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ														
12	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA ZDI														
13	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ														
14	Skříňka místního ovládání - dodávka														
15	Skříňka místního ovládání - montáž														
16	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA														
17	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ														
18	PŘEJEZDNÍK - DODÁVKA														
19	PŘEJEZDNÍK - MONTÁŽ														
20	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA														
21	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ														
22	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA														
23	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ														
24	DODÁVKA PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMAČI BOD POČÍTAČE NÁPRAV														
25	MONTÁŽ PŘEPĚTOVÉ OCHRANY PRO SNÍMAČI BOD POČÍTAČE NÁPRAV														
26	Počítáč náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka														
27	Počítáč náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž														
28	DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ														
29	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ														
30	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY														
31	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ														
32	PROTOKOL UTZ														
33	Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ														
34	Realizační dokumentace														
35	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA														
36	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ														
37	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2														
38															
39	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN														
40	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍRE PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM - MONTÁŽ														
41	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍRE DO 100 ŽIL														
42	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍRE - MONTÁŽ														
43	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU														
44	VEDENÍ UZEMNOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2														
45	VEDENÍ UZEMNOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ														
46	TYČ UZEMNOVACÍ														
47	TYČ UZEMNOVACÍ - MONTÁŽ														
48	MĚŘENÍ ZÁVĚREČNĚ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNĚM ROZSAHU BEZ PROVOZU														
49	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM														
50	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ														
51	OPTOTRUBKA - KALIBRACE														
52	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M														
53	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM														
54	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ														
55	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ														
56	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ														

Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS,SO :
PS 03 PZS v km 38,188 (P1468)

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ																	
období do: 21.03.2024																	
		Počáteční stav					Sledované období					Od počátku				Zůstatek	
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)		
57	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM																
58	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ																
59	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU																
60	Vytváření trasy kabelového vedení ve volném terénu																
61	KRÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍŤÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)																
62	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ																
63	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I																
64	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I																
65	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM																
66	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM																
67	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM																
68	KABELOVÁ CHRÁNICÍKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM																
69	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM																
70	ULOŽENÍ KABELŮ DO KABELOVÉHO ŽLABU																
71	UPRAVA PŮVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ																
72	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC																
73	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 5KM																
74	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICÍSKÁ MĚŘENÍ																
75	VÝSTRAŽNÝ KRÍŽ - DEMONTÁŽ																
Celková cena CZK																	

Zhotovitel:

Jméno: [redacted]


Podpis: [redacted]

Objednatel:

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

saZ Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň (21)
IČ: CZ26329921

 **Správa [redacted]**
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[13]

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS, SO :
SO 02 Přejezd v km 36,795



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Prof. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI														
2	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU														
3	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV														
4	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)														
5	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE														
6	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)														
7	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYZŮVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)														
8	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ														
9	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAZCE DŘEVĚNÉ														
10	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 3KM														
11	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM														
12	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMĚNIVA NESTMĚL, ODVOZ DO 20KM														
13	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-BEZ DOPRAVY														
14	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY-DOPRAVA														
15	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 20KM														
16	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M														
17	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ. DO 2M PAŽ. I NEPAŽ. TR. III, ODVOZ DO 20KM														
18	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ. I NEPAŽ. TR. III, ODVOZ DO 20KM														
19	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
20	OBSYP POTRUBIA OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM														
21	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II														
22	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M														
23	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M														
24	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM														
25	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI														
26	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU														
27	MULČOVÁNÍ														
28	ZALÉVÁNÍ VODOU														
29	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTIIE														
30	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR III														
31	VYROVNAVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTY BETON C25/30														
32	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC														
33	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSŤVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ														
34	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSŤVY TĚLSA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTIIE														
35	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMĚNIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)														
36	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMĚNIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)														
37	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", STYKOVANÁ, PR. DŘ. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ														
38	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M														
39	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ														
40	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR														
41	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM														
42	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPISKU TL DO 100MM														
43	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2														
44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSŤVY ACO 11 TL. 40MM														
45	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSŤVY ACP 16+, 16S TL. 50MM														
46	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM														
47	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM														
48	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKL VEL OCEĽ FOLIE TR 3 - DOD A MONTÁŽ														
49	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKL VEL OCEĽ FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ														
50	SLOUPKY A ŠTOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ														
51	SLOUPKY A ŠTOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK SE ZABETON DEMONTÁŽ														
52	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA														
53	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH														
54	ČELA PROPUSTŮ Z KAMĚNĚ - OBKLAD														
55	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM														

Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS,SO :
SO 02 Přejezd v km 36,795


							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Pař. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
56	ZELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRÝŽOVY NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH														
57	PRAHOVÁ VPUŠT														
58	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA														
59	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU														
60	DRAŽNÍ STĚŽKY Z DRTI TL DO 50 MM														
61	DRAŽNÍ STĚŽKY Z DRTI TL PŘES 50 MM														
62	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2														
63	Odstranění kolejového lože a drážních stěžek														
64	Odstranění kolejového lože a drážních stěžek - odvoz na skládku														
65	Demontáž koleje na betonových pražcích rozebráním do součástí														
66	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI														
67	DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)														
68	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montážní základny) k likvidaci														
69	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců														
70	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)														
71	Demontáž zajišťovací značky														
72	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)														
73	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM														
74	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM														
75	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY														
76	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - DOPRAVA														
Celková cena CZK															

Zhotovitel:


Jméno:  Podpis: 
SAZ Plzeň a.s.
 Wenzigova 8
 301 00 Plzeň ²¹
 IČ: CZ26329921

Objednatel:

Jméno:  Podpis: 

 **Správa železnic**
 státní organizace
 Stavební správa západ
 Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8
 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
 [13]

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS, SO :
SO 01 Propustek v km 36,751

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
							období do: 21.03.2024								
							Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
Pař. číslo pol.	Název položky	Položka technická specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	POPLÁTKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEZENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA - TĚŽITELNOSTI														
2	POPLÁTKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYČENÉ STROMY A KEŘE														
3	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM														
4	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M														
5	HLOUBĚNÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM														
6	HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM														
7	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ														
8	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37														
9	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAR SÍTI														
10	SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2														
11	RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37														
12	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 1050S, B500B														
13	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20														
14	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC														
16	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY														
17	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY														
15	PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100														
CELKOVÁ CENA CZK															

Zhotovitel:

Jméno: [redacted]


Podpis: [redacted]

Objednatel:


Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

saZ Plzeň a.s.
 Wenzigova 8
 301 00 Plzeň (27)
 DIČ: CZ26329921


Správa železnic
 státní organizace
 Stavební správa západ
 Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
 [13]

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS, SO :
SO 04 Přípojka nn pro PZZ v km 36,795 (P1466)

								SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
								období do: 21.03.2024							
								Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2														
2	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2														
3	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIZÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2														
4	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2														
5	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2														
6	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM														
7	ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY PŘES 100 MM														
8	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2														
9	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ														
10	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2														
11	TOPNÉ TEL 500 DO ROZVODNICE 100W														
12	SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ														
13	POJISTKOVÝ SPODEKLÍŠTA PRO NOŽOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 160 A														
14	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A														
15	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU OD 25 DO 36 MODULŮ														
16	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN														
17	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ														
18	VYSEKÁNÍ OTVORŮ KAPES, RYH V CÍHELNÉM ZDIVU														
19	PŘEJEZDOVÁ SKŘÍN VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI MIN. IP 44														
20	ELEKTROMÉR														
21	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE														
22	NAPĚTOVÁ SPOJKA K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A														
23	POMOCNÝ SPÍNAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A														
24	ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A														
25	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A														
26	SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TRÍČTYR PÓLOVÝ DO 32 A														
27	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A														
28	PÁČKOVÝ VYPÍNAČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A														
29	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ														
30	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč														
31	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PŘÁVNICKOU OSOBU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI														
32	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ														
33	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR III														
34	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR III														
35	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
36	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM														
37	ÚPRAVA POVRCHU BRZOVANÍM U ZEMI														
38	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL														
39	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ														
40	ZAKRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM														
41	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUT ICH4 V1														
42	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE														

Zhotovitel:

Jméno:

Podpis:

Objednatel:


Jméno:

Podpis:

Wenzigova 8
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26329921

Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[13]

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích





Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS, SO :
SO 06 Přípojka nn pro PZZ v km 38,188 (P1468)

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ															
období do: 21.03.2024															
		Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek							
Poř. číslo	Název položky	Položka technická specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2														
2	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2														
3	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2														
4	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2														
5	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM														
6	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2														
7	VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ														
8	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČÍ NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2														
9	SKŘÍŇ PŘIPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH F														
10	POJISTKOVÝ SPODEKLIŠTA PRO NOŽOVÉ POJISTKY JEDNOPÓLOVÝ DO 160 A														
11	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A														
12	PŘEJEZDOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44														
13	ELEKTROMĚR														
14	TOPNÉ TĚLESO DO ROZVODNICE 100W														
15	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘIPOJNICE														
16	NAPĚTOVÁ SPOUŠŤ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A														
17	POMOCNÝ SPÍNAČ K MODULÁRNÍMU PŘÍSTROJI DO 125 A														
18	JISTIČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 13 DO 20 A														
19	PAČKOVÝ VYPÍNAČ TRÍPÓLOVÝ (10 KA) DO 32 A														
20	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ														
21	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN														
22	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI														
23	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ														
24	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III														
25	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III														
26	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
27	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM														
28	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ														
29	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL														
30	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ														
31	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM														
32	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CII)														
33	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE														

Celková cena CZK


Zhotovitel:

Jméno:  Podpis: 
Winní SaZ Plzeň a.s.
 Wenzigova 8
 301 00 Plzeň
 DIČ: CZ26329921


Objednatel:

Jméno: 

Podpis: 

 **Správa železnic**
 státní organizace
 Slavební správa západ
 Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
 IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Vytavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,795 (1466)

Název PS, SO : SO 07 Osvětlení zastávky Ovesné u Prachatic

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ															
období do: 21.03.2024															
		Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek							
Por. číslo	Název položky	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)						
1	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2														
2	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2														
3	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2														
4	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2														
5	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2														
6	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2														
7	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ														
8	VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI														
9	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M														
10	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY														
11	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - PRUŽINOVÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ														
12	SVÍTIDLO DRAŽNÍ LED ANTIVANDAL, MIN. IP 54, TŘÍDA II, OD 26 DO 45 W, KLASICKÁ MONTÁŽ														
13	PÍSMENA A ČÍSICE VÝŠKY DO 40 MM														
14	ROZVADĚČ PRO DRAŽNÍ OSVĚTLENÍ SILOVU NAPAJECÍ S PLC ŘIDIČÍM SYSTÉMEM DO 6 KUSU TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ														
15	TOPNÉ TĚLESO DO ROZVODNICE 100W														
16	JISTIČ TŘÍFÁZOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A														
17	SVODIČ PŘEPĚTI TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVY														
18	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč														
19	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč														
20	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI														
21	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍCI SÍTĚ DÉLKY PÁSKU PŘES 200 DO 500 M														
22	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS														
23	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ														
24	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ														
25	ZKUIŠEBNÍ PROVOZ														
25	DIAGNOSTIKA A OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ														
26	ZÁSKOLENÍ OBSLUHY														
27	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM														
28	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM														
29	ZAKRYTÍ KABELU VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM														
30	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL														
31	SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ														
32	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 120M														
33	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 120M														
34	PRŮTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM														
35	BĚTONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLE ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, KONSTRUKCI VČETNĚ VÝZTUŽE														
36	OBĚTONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO PÍ 200 MM V RÝŽE DO Š.100CM, TL. VRŠTVY 12CM														
37	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 120M														
38	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM														
39	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ														
40	ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ														
41	ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 200M														
41	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM UZEMÍ V TL. DO 0,25M														
42	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽKOSTI														
43	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUT (CIHLY)														
44	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE														

Čelková cena CZK

Zhotovitel:

Wenzigova 8
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26329921

Podpis:


Objednatel:

Jméno:

Podpis:

Správa železnic
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvebnici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[13]

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích



Název stavby : Výstavba PZS v km 38,188 (P1468) a v km 36,785 (1466)

Název PS,SO :
SO 88- Všeobecný objekt

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ															
období do: 21.03.2024															
		Počáteční stav				Sledované období				Od počátku				Zůstatek	
Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)	Množství	Cena (CZK)
1	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby														
2	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě														
3	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě														
4	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou														
5	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu														
7	Exkurze														
Celková cena CZK															

Zhotovitel:

Jméno: [redacted]


Podpis: [redacted]

Objednatel:

Jméno: [redacted]

Podpis: [redacted]

vní SaZ Plzeň a.s.
Wenzigova 8
301 00 Plzeň (21)
DIČ: CZ26329921

 **Správa železnic**
státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[13]