

152.	K	772	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	40 676,018	-306,458	-963,741		0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000	0	0
	D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene							1,074	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
153.	K	782	782531323	Montáž obkladu stávajícího na stěny obklad tloušťky 30 mm - det 7a	m2	8,400				0,12785	1,074	0,000	0,000	0,00000	0,000	0	0
154.	K	782	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	10,000				0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000	0	0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
155.	K	783	783201899	Očištění, odmastění,zdrsnění části ocelových sloupů	m2	1,080				0,00030	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000	0	0
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
	D		VRN3	Zařízení staveniště							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
156.	K	000	031002099	Zařízení staveniště	Kč	1,000				0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000	0	0
	D		VRN4	Inženýrská činnost							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
157.	K	000	045002099	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000				0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000	0	0
	D		VRN6	Územní vlivy							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
158.	K	000	062002000	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000				0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000	0	0
	D		VRN7	Provozní vlivy							0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
159.	K	000	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000				0,00000	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,000	0	0
				<u>Celkem</u>							<u>1 053,785</u>			<u>820,091</u>		<u>-3,03842</u>	<u>-40,5858</u>

poznámka

Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a rozměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny rozměrů v průběhu realizace nebudou akceptovány.

a) veškeré položky na přípomocce atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení

d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR

e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami

f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy na stavebních konstrukcích pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky). Protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami. Pomocné zednické práce.