

**Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 10042/2022/OIMH na zhotovení a projednání
projektové dokumentace**

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství
Ing. Darina Babjaková, referent oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

IČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx

dále jen objednatel

a

Ing. Vladimír Slonka

Sídlo: Ztracená 231, 739 34 Šenov

zastoupený:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

IČO:	11193841
DIČ:	CZ5409272198
Peněžní ústav:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx

Zapsán: v živnostenském rejstříku magistrátu města Ostravy

dále jen zhotovitel

Čl. I.

Úvodní ustanovení

Dne 26.01.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10042/2022/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (včetně zaměření stávajících stavů) pro stavbu „**Rekonstrukce bytového domu Fügnerova 128/20**“ (dále jen „Stavba“) včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“).

Čl. II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zvýšení odměny za autorský dozor z důvodu špatného technického stavu budovy, kdy je potřebné ověřování konstrukcí, návrhy nových řešení s ohledem na její skutečný stav a vypracování změn oproti projektové dokumentaci. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 8 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění následovně:

- 1) Text v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Odměna za plnění

1. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
A1	Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby	236 000	49 560	285 560
B	Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného stavebního povolení	15 000	3 150	18 150
A2	Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP	10 000	2 100	12 100
A3	Hodnocení hluku	8 200	1 722	9 922
C1	CENA C1 – CELKEM	269 200	56 532	325 732

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
C2	CENA C2 – autorský dozor	30 800	6 468	37 268

		Cena bez DPH v Kč	DPH	Cena vč. DPH v Kč
CENA CELKEM (C1+C2)		300 000	63 000	363 000

- 2) Text v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

2. Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru **400 Kč/hod bez DPH** při maximálním počtu **77 hodin**, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru vyúčtovaných dle čl. IX odst. 8 písm. c) této smlouvy.

3) Text v čl. IX odst. 8 písm. c) smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

c) objednatel uhradí zhotoviteli odměnu C2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za autorský dozor po nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu pro Stavbu, nebo po převzetí dokončené stavby (nebude-li na Stavbu vyžadován kolaudační souhlas) dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však **30 800 Kč bez DPH**.

čl. III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 3.2 Ostatní tímto dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2022 – 05 schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Za objednatele

Datum: 27.05.2024

Místo: Ostrava

.....
Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 03.06.2024

Místo: Ostrava

.....
XXXXXXXXXX
majitel