

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: „Svařování ST Ostrava 2024“ na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12. 04. 2024, se sídlem HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, uzavřené mezi:

Vedoucí společník: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191 DIČ: CZ03012191

Společník: TORAMOS, s.r.o., Nová Tovární 1001/129, 737 01 Český Těšín

IČO: 61944327 DIČ: CZ61944327

Společník: TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

- b) Číslo Rámcové dohody: č.Objednatele: E635-S-2496/2024, č.Zhotovitele: HROCHOSTROJ a.s.: 2024/5513/0023; TORAMOS a.s.: 2024/5610/0011; TOMI – REMONT a.s.: SML1-66/2023

- c) Specifikace požadovaného Díla: svařování, navařování, montáž ALIS, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic

- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č.2 – Dílčí SP č.1,2

- e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email: stavarny@sprazs.cz Tel. číslo: +420 22 531 000 00

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 232 576,40 Kč bez DPH

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.06.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30.06.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: viz. Příloha č.2 – Dílčí SP č.1,2

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): jednotlivé dopravní a mezistaniční úseky v obvodu VPO I, předpokládané plnění uvedeno v přílohách č.2 – Dílčí SP č.1,2

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: po ukončení objednaných prací

Datum 27.05.2024