



MBNPP002AS40

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0194/2024/1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

Oprava kanalizace v místní části Kozlov

Smluvní strany

- 1.01 Objednatel : **město Bystřice nad Pernštejnem**
Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz
Dále též jen objednatel
- 1.2 Zhotovitel : **Jan Holý**
Sídlo : Bočkova 260, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený : Janem Holým - OSVČ
Bankovní spojení : KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu : 43-874010277/0100
IČ : 75879361
DIČ : CZ8603275285
Tel. : 604167453
E-mail : HHoly@seznam.cz
Dále též jen zhotovitel

Dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	275 163,00 Kč
Výše DPH	57 784,00 Kč
Cena včetně DPH	332 947,00 Kč

Cena včetně DPH slovy: tři sta třicet dva tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých

(dále též „Cena za provedení díla“)

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	275 163, 00,-Kč
Cena víceprací bez DPH	84 700, 00,-Kč
Nová cena bez DPH	359 863, 00,-Kč
Nová cena vč. DPH	435 434, 23,-Kč

(dále též „Cena za provedení díla“)

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0433/2022 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města: Rada města Bystřice nad Pernštejnem


Datum jednání a číslo usnesení: 28. 05. 2023 RM-23-07-19

V Bystřici n. P. 31. 05. 2024

Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 002 94 136; DIČ: CZ00294136

Mgr. Martin Horák – starosta

V Bystřici n. P. 31. 05. 2024




Jan Holý - OSVČ

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Visepráce Kozlov	Objednatel:	Město Bystřice nad Pernštejnem, Přelín 405, 593 01	IČO/DIČ:	00294136/CZ00294136
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kozlov	Zhotovitel:	Jan Holý, Bočkova 260, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	IČO/DIČ:	75879361/CZ6003275286
Začátek výstavby:	02.04.2024	Konec výstavby:	03.05.2024	Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:	Holý	Datum:	09.05.2024

Rozpočtové náklady v Kč					
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	46 941,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště
	Montáž	37 758,16	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava
			Kulturní památka	0,00	Územní vlivy
PSV	Dodávky	0,00		0,00	Provezní vlivy
	Montáž	0,00		0,00	Ostatní
		0,00		0,00	NUS z rozpočtu
"M"	Dodávky	0,00		0,00	NUS celkem
	Montáž	0,00		0,00	NUS celkem za obj.
		0,00		0,00	ORN celkem
Ostatní materiál		0,00		0,00	ORN celkem za obj.
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
ZRN celkem		84 700,00		0,00	
				0,00	
				0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	84 700,00	Celkem bez DPH	84 700,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	17 787,00	Celkem včetně DPH	102 487,00
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		 Jan Holý Bočkova 260 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		HOKAN - CT			

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vícepráce Kozlov**

Doba výstavby: **32 dní**

Objednatel: **Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01**

Druh stavby:

Začátek výstavby: **02.04.2024**

Projektant:

Lokalita: **Kozlov**

Konec výstavby: **03.05.2024**

Zhotovitel: **Jan Holý, Bočkova 260, 593 01 Bystřice nad Pernšte**

JKSO:

Datum zpracování: **09.05.2024**

Zpracoval: **Holý**

Č. Objekt Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
					Dotávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	89.A				46 941,84	-141,94	46 800,00		0,0239
1	89136601.00A	m	-24	6 159,00	-84 051,12	-63 648,88	-147 600,00	1,3727	-32,9438
2	891366016.00A	m	24	8 109,00	139 992,96	63 407,04	194 400,00	1,7486	41,9671
	V				0,00	37 908,00	37 908,00		0,0000
3	V001	h	9	1 600,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,0000	0,0000
4	V002	ks	5	3 100,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,0000	0,0000
5	V003	h	5	1 600,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:		84 700,00	Kč
------------------	--	-----------	----

