

[illegible]

TZ4.5 - Vybavení budov - přípravná	11		11																								
TZ4.6 - Vybavení budov - půda	10		10																								
TZ4.7 - Vybavení budov - ředitelna	12		12																								
TZ4.8 - Vybavení budov - šatna	12		12																								
TZ4.9 - Vybavení budov - umývárna	10		10																								
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	300					100							100							100							
SO 02																											
0096 - Bourání konstrukcí a demontáže	3 533	500	500		1 000		1 000													533							
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	169																			169							
VRN																											
V03 - Zařízení staveniště	236	200										36															
V04 - Inženýrská činnost	600	100										300													200		
V05 - Finanční náklady	295											195								100							
V06 - Územní vlivy	155					5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	
V07 - Provozní vlivy	155					5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	
V09 - Ostatní náklady	93														93												
CELKEM	33 757	800	825	413	1 244	310	1 020	511	670	510	1 575	3 146	870	210	2 746	2 626	1 641	1 774	1 415	1 032	1 214	2 279	1 447	1 402	2 346	578	1 153
po měsících			1 625			2 987				3 266			9 598				5 862			6 342				4 077			