



Dodatek č. 1

ke smlouvě „**Pošta Jičín – přesun SBP a zřízení přepážky ePošty**“ uzavřené na základě objednávky č. 4810013455

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Bc. Zdeňkem Voskou, manažerem specializovaného útvaru investice PS
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
dále jako „**Objednatel**“

a

RCF – Správa realit, spol. s r.o.

se sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha 4
IČO: 24300217
DIČ: CZ24300217
zastoupen: Mgr. Radovanem Černým, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194341
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
dále jako „**Zhotovitel**“

dále každý jednotlivě také jen „**smluvní strana**“, nebo společně jen „**smluvní strany**“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění text Smlouvy „**Pošta Jičín – přesun SBP a zřízení přepážky ePošty**“ uzavřené na základě objednávky č. 4810013455, (dále jen „**Smlouva**“), a to následovně:



1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) částečném zúžení předmětu Díla;
- c) úpravě ceny Díla.

2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje a zužuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) stůl SBP – dodávka a montáž pracovního stolu do přepážky SBP vč. jeho dodatečných úprav na žádost vedoucí pošty.

Jedná se o vícepráce, jejichž celková hodnota činí 32 658,00 Kč bez DPH.

- b) oprava dlažby a omítek – doplnění keramické dlažby v zázemí pošty po odvozu trezoru a oprava poškozených omítek po instalaci nábytku.

Jedná se o vícepráce, jejichž celková hodnota činí 6 200,00 Kč bez DPH.

- c) nátěr otopných těles – nátěr stávajících otopných těles v přepážce ePošty na žádost vedoucí pošty

Jedná se o vícepráce, jejichž celková hodnota činí 8 680,00 Kč bez DPH.

- d) oprava dřevěné příčky po demontáži vnitřního mobiliáře – tapetování

Jedná se o vícepráce, jejichž celková hodnota činí 13 230,00 Kč bez DPH.

- e) úprava průtočného podhledu – nerealizováno

Jedná se o méněpráce, jejichž celková hodnota činí 9 108,00 Kč bez DPH.

- f) demontáže dřevěné zástěny a vytvoření nových dveří v zástěně – nerealizováno

Jedná se o méněpráce, jejichž celková hodnota činí 26 438,00 Kč bez DP.

- g) výměna otopného tělesa – výměna OT za větší

Jedná se o vícepráce, jejichž celková hodnota činí 9 626,00 Kč bez DPH.

dále jen „**vícepráce a méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje a zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce a méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku

2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Obchodních podmínek na zvýšení ceny Díla, a to o částku ve výši 34 848,00 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku) činí **269 848,00 Kč** bez DPH.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto



Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prostě tísně, zejména tísně finanční.

V Praze

V Praze

Bc. Zdeněk Voska
manažer specializovaného útvaru investice PS
Česká pošta, s.p.

Mgr. Radovan Černý
jednatel
RCF – Správa realit, spol. s r.o.



Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací